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12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

A continuación se presenta el cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Evaluación 

Preliminar (EVAP), del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE 

SALAZAR (MIRAFLORES) –PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO), DEL DISTRITO DE 

MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA ”. 

 

Cuadro N°12.1: Cronograma del Plan de Manejo Ambiental para las Etapas de Planificación, 

Construcción y Cierre de Obras 

Descripción 
E. Planificación E. Construcción 

E. 
Cierre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES                 

Programa de Prevención, Mitigación y/o Corrección         

Subprograma de manejo de efluentes y residuos sólidos                 

Subprograma de manejo de materiales o sustancias peligrosas                 

Programa de control de erosión y sedimentos                 

Subprograma de protección de recursos naturales         

Subprograma de manejo de área auxiliar (Patio de máquinas)         

Subprograma de Capacitación y Educación en Seguridad y ambiente                 

Subprograma de Señalización vial y señalización Ambiental         

Programa de Asuntos Sociales                 

Subprograma de Relaciones Comunitarias                 

Subprograma de contratación de mano de obra local                 

Subprograma de Monitoreo de Deudas Locales                 

Subprograma de Participación Ciudadana                 

Plan de Seguimiento y Control                 

Monitoreo de Calidad de Aire           

Monitoreo de Calidad de Ruido            

Monitoreo de Calidad de Suelo           

Plan de Contingencias                 

Programa de Salud Ocupacional                 

Programa de prevención y control de riesgos laborales                 

Plan de cierre          
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