
 
1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

 
2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

 
3. Institucionalidad

 
4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 
4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión 

  
4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos 

  
4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI 

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución
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ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO   Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2482372

Nombre de la inversión MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR
(MIRAFLORES) - PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Unidad(es) Productora(s) CORREDOR TURÍSTICO MALECÓN DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES)- PASEO SÁENZ PEÑA (BARRANCO)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
Función TURISMO TURISMO
División funcional TURISMO TURISMO
Grupo funcional PROMOCIÓN DEL TURISMO PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Tipología de proyecto TURISMO

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS
TURÍSTICOS

PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS
INVENTARIADOS QUE NO BRINDAN ADECUADOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS

RECURSO TURÍSTICO DEPARTAMENTAL 4

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
UF UFSGOP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES UFSGOP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (UFMDMFL001 - CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN)
UEI UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - (UEIMDMFL003 - JOSE ALBERTO ONO CANTORAL)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES -

Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.1373748608376780 / -77.02696254458331 LIMA LIMA MIRAFLORES MIRAFLORES

Horizonte de evaluación 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Adecuado Servicio Turístico USUARIO/AÑO 15089341 15454481 15819620 16184760 16549899 16915039 17280178 17645318 18010458 18375597

Descripción de productos/acciones Tipo de factor
productivo

Unidad físicas

Tamaño,
volumen u otras

unidades
representativas

Costo a
precio

mercado
UEI

U.M. Me
ta U.M. Meta

Componente 1: Adecuada infraestructura TURÍSTICA tipo puente

 

Construccion de puente :  Construcción de un Puente, de pavimentación que consta de elementos prefabricados de
hormigón armado, debidamente sellados entre sí, La estructura que sostiene el tablero consta de dos medios tubos de
acero continuos, de 950 mm de diámetro, unidos en su parte superior e inferior por dos vigas transversales en acero a
doble T, colocadas a 1 metro las unas de las otras

INFRAESTRUCT
URA

NÚMERO DE
ESTRUCTUR
AS FÍSICAS

1 M2 838 26202850.7
6

UEIMDMFL
003

 
Gastos generales por covid - 19 :  medidas de prevencion para evitar el contagio y propagacion del covid-19 en obra,
construccion de casetas para control previo de personal de obra de (1.2mx2.4m),implementacion de plan de vigilancia ,
prevencion

EQUIPAMIENTO 118308.38 UEIMDMFL
003

 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT
URA 0 UEIMDMFL

003
Componente 2: Adecuado corredor TURÍSTICO

 
Implementacion de espacio de recreacion pasiva :  Ciclovia , es uno de los componentes más importantes del circuito
turístico planteado desde el Parque Salazar (Miraflores) hasta el Paseo Sáenz Peña (Barranco), contara con
aproximadamente con 1,700 Mobiliario Urbano, es también uno de los componentes del circuito turístico, Accesibilidad

INFRAESTRUCT
URA

ESPACIOS
FISICOS 1 M2 29853.9

2 6735479.23 UEIMDMFL
003

 Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT
URA 0 UEIMDMFL

003

 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT
URA 0 UEIMDMFL

003

SUBTOTAL:   S/. 33,056,638.
37

GESTION DEL PROYECTO:   S/. 608,960.43 UEIMDMFL
003

EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/. 837,210.00 UEIMDMFL
003

EXPEDIENTE TECNICO COVID:   S/. 0.00 UEIMDMFL
003

SUPERVISIÓN:   S/. 845,493.60 UEIMDMFL
003
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4.4 Costos de operación y mantenimiento 

  
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social 

 
* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

sustentoF8.pdf 
 

 
1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable 
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos 

SUPERVISIÓN COVID:   S/. 0.00 UEIMDMFL
003

LIQUIDACIÓN:   S/. 0.00 UEIMDMFL
003

MONTO TOTAL ACTUALIZADO:   S/. 35,348,302.
40

COSTO TOTAL ACTUALIZADO:   S/. 35,348,302.
40

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022
Horizonte de evaluación (años) 10

Costos (soles)
Periodos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
 Operación 1996409 1996409 1996409 1996409 1996409 1996409 1996409 1996409 1996409 1996409
 Mantenimiento 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27 139504.27
Con Proyecto
 Operación 2110049 2110049 2110049 2110049 2110049 2110049 2110049 2110049 2110049 2110049
 Mantenimiento 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47 140903.47

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
 Valor Actual Neto (VAN) 454447647.06
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 224.62
 Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
 Valor Actual de Costos (VAC) 0
 Costo Anual Equivalente (CAE) 0
 Costo por capacidad de producción 0
 Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico

Descripción de productos/acciones Tipo de factor
productivo

Unidad físicas

Tamaño,
volumen u otras

unidades
representativas

Costos de
inversión

(S/)

Expediente técnico o
documento equivalente

U.M. Met
a U.M. Meta

Componente 1: Adecuada infraestructura TURÍSTICA tipo puente
Construccion de puente :  Construcción de un Puente, de pavimentación que consta de
elementos prefabricados de hormigón armado, debidamente sellados entre sí, La
estructura que sostiene el tablero consta de dos medios tubos de acero continuos, de
950 mm de diámetro, unidos en su parte superior e inferior por dos vigas transversales
en acero a doble T, colocadas a 1 metro las unas de las otras

INFRAESTRUCTUR
A

NÚMERO DE
ESTRUCTURA
S FÍSICAS

1 M2 838 26,202,850.7
6

084-2020-
SGOP/GOSP/MM

(30/10/2020)

Gastos generales por covid - 19 :  medidas de prevencion para evitar el contagio y
propagacion del covid-19 en obra, construccion de casetas para control previo de
personal de obra de (1.2mx2.4m),implementacion de plan de vigilancia , prevencion

EQUIPAMIENTO 118,308.38
084-2020-

SGOP/GOSP/MM
(30/10/2020)

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTUR
A 0.00

084-2020-
SGOP/GOSP/MM

(30/10/2020)

Componente 2: Adecuado corredor TURÍSTICO
Implementacion de espacio de recreacion pasiva :  Ciclovia , es uno de los
componentes más importantes del circuito turístico planteado desde el Parque Salazar
(Miraflores) hasta el Paseo Sáenz Peña (Barranco), contara con aproximadamente con
1,700 Mobiliario Urbano, es también uno de los componentes del circuito turístico,
Accesibilidad

INFRAESTRUCTUR
A

ESPACIOS
FISICOS 1 M2 29853.9

2 6,735,479.23
084-2020-

SGOP/GOSP/MM
(30/10/2020)

Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTUR
A 0.00

084-2020-
SGOP/GOSP/MM

(30/10/2020)

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTUR
A 0.00

084-2020-
SGOP/GOSP/MM

(30/10/2020)

SUBTOTAL:   S/. 33,056,638.3
7

GESTION DEL PROYECTO:   S/.
(UEI: UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Responsable: JOSE ALBERTO ONO CANTORAL) 608,960.43
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1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/.
(UEI: UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Responsable: JOSE ALBERTO ONO CANTORAL) 837,210.00

EXPEDIENTE TECNICO COVID:   S/.
(UEI: UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Responsable: JOSE ALBERTO ONO CANTORAL) 0.00

SUPERVISIÓN:   S/.
(UEI: UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Responsable: JOSE ALBERTO ONO CANTORAL) 845,493.60

SUPERVISIÓN COVID:   S/.
(UEI: UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Responsable: JOSE ALBERTO ONO CANTORAL) 0.00

LIQUIDACIÓN:   S/.
(UEI: UEI OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Responsable: JOSE ALBERTO ONO CANTORAL) 0.00

MONTO TOTAL ACTUALIZADO:   S/. 35,348,302.4
0

MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:   S/. 0.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO:   S/. 35,348,302.4
0

Descripción de productos/acciones Tipo de factor
productivo

Programación de ejecución de inversiones

Costos de
inversión

(S/)

Modalidad de
ejecución

Fecha
de

inicio

Fecha de
Término

Fecha
de

entreg
a del
activo
de O y

M

UEI

PRODUCTO: Componente 1: Adecuada infraestructura TURÍSTICA tipo puente
Construccion de puente :  Construcción de un Puente, de pavimentación que consta de
elementos prefabricados de hormigón armado, debidamente sellados entre sí, La estructura que
sostiene el tablero consta de dos medios tubos de acero continuos, de 950 mm de diámetro,
unidos en su parte superior e inferior por dos vigas transversales en acero a doble T, colocadas a
1 metro las unas de las otras

INFRAESTRUCTU
RA

26,202,850.
76

ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA
- POR
CONTRATA

01/02/20
21 28/09/2021 15/11/20

21
UEIMDMFL0

03

Gastos generales por covid - 19 :  medidas de prevencion para evitar el contagio y propagacion
del covid-19 en obra, construccion de casetas para control previo de personal de obra de
(1.2mx2.4m),implementacion de plan de vigilancia , prevencion

EQUIPAMIENTO 118,308.38 UEIMDMFL0
03

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU
RA 0.00 UEIMDMFL0

03
PRODUCTO: Componente 2: Adecuado corredor TURÍSTICO

Implementacion de espacio de recreacion pasiva :  Ciclovia , es uno de los componentes más
importantes del circuito turístico planteado desde el Parque Salazar (Miraflores) hasta el Paseo
Sáenz Peña (Barranco), contara con aproximadamente con 1,700 Mobiliario Urbano, es también
uno de los componentes del circuito turístico, Accesibilidad

INFRAESTRUCTU
RA

6,735,479.2
3

ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA
- POR
CONTRATA

02/02/20
21 28/09/2021 15/11/20

21
UEIMDMFL0

03

Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU
RA 0.00 UEIMDMFL0

03

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU
RA 0.00 UEIMDMFL0

03

SUBTOTAL: 33,056,638.
37

GESTION DEL
PROYECTO 608,960.43

ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA
- POR
CONTRATA

01/02/20
21 28/09/2021 UEIMDMFL0

03

EXPEDIENTE
TÉCNICO 837,210.00

ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA
- POR
CONTRATA

07/09/20
20 29/10/2020 UEIMDMFL0

03

EXPEDIENTE
TECNICO COVID 0.00 UEIMDMFL0

03

SUPERVISIÓN 845,493.60

ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA
- POR
CONTRATA

01/02/20
21 28/09/2021 UEIMDMFL0

03

SUPERVISIÓN
COVID 0.00 UEIMDMFL0

03

LIQUIDACIÓN 0.00

ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA
- POR
CONTRATA

01/11/20
21 15/11/2021 UEIMDMFL0

03

MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 35,348,302.
40

* Notas de Ejecución
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