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GESTION DE RIESGOS

1. INTRODUCCION

Si definimos el riesgo como una posibilidad de evento o incidente dentro del proceso
de planeamiento y construccion y que este produzca un contratiempo o una
desgracia, o de que alguien o algo sufra perjuicio o dafio.

Por tanto, el identificar los riesgos para enfrentarlos debidamente, tendremos como
metodologia de gestién a la Guia del PMBOK.

La Gestién de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la
planificacion de la gestién de riesgos, asi como la identificacion, analisis,
planificacion de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de
la gestién de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el
impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los
eventos negativos en el proyecto.

Una descripcion general de los procesos de gestion es:

1. Planificar la Gestiéon de los Riesgos: El proceso de definir como realizar las
actividades de gestion de riesgos de un proyecto.

2. ldentificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar
al proyecto y documentar sus caracteristicas.

3. Realizar el Andlisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos para
andlisis o acciéon posterior, evaluando y combinando la probabilidad de
ocurrencia e impacto de dichos riesgos.

4. Realizar el Analisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos
generales del proyecto.

5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos
del proyecto.

6. Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a los
riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos
residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de
gestién de los riesgos a través del proyecto

El riesgo de un proyecto es un evento o condicion incierta que, de producirse, tiene
un efecto positivo o negativo en uno o mas de los objetivos del proyecto, tales como
el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.

Un riesgo puede tener una o mas causas y, de materializarse, uno o mas impactos.

Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una
restriccion o una condiciéon que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas
como positivas.

De acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obra:

ISSKLAREDO ZAPAT/
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 72401

GESTION DE RIESGOS




000115

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07
DE JUNIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA
DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de Inversiones

2448188

| Municipalidad de
(I\ % ) 1] Miraflores
\EN i e

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar los siguientes procesos:

Identificar riesgos

Analizar riesgos

Planificar la respuesta a riesgos
Asignar riesgos

1

2. FINALIDAD DEL PROYECTO

Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las
Entidades para la implementacion de la gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras; con lo que, se incrementara la eficiencia de las inversiones en
las obras publicas.

3. OBJETO

Establecer disposiciones complementarias para la aplicacion de las normas
referidas a la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la
planificacion de la ejecucion del contrato de obras publicas.

4. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las Entidades que se
encuentran bajo el ambito de aplicacién de la normativa de contrataciones del
Estado, conforme al articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado; asi como,
para los proveedores que participen en las contrataciones que realicen las
Entidades.

5. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

6.1 Informacion General del Proyecto

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO MIRAFLORES DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
LIMA” codigo Unico de Inversiones 2448188
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Informacion del Titular del proyecto:

Persona Juridica

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

PERSONA RESPONSABLE: Alcalde Luis Molina

DIRECCION:
PROVINCIA:
TELEFONO:

Av Jose Larco 400
Lima
6177272

Datos de la Empresa Consultor

RAZON SOCIAL.:
RUC:

URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA
10068029941

REPRESENTANTE LEGAL: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA

DNI:
DIRECCION:
PROVINCIA:

06802994
Av. Intihuatana 419 OF. 501 Surco
Lima

Autoridad competente: Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento

6.2 Localizacion geografica

El proyecto de MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO DE MIRAFLORES
DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA, se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y Av. Larco en el Sector
08 en el distrito de Miraflores.
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6.3 Descripcion del Proyecto

Los objetivos del proyecto son Adecuadas condiciones para el esparcimiento activo
y pasivo en el Parque 07 de Junio, Distrito de Miraflores.

El alcance del siguiente proyecto comprende en dar una propuesta de iluminacion
que realce los elementos arquitectonicos y el paisajismo existente y ademas incluye
la instalacién de todas las luminarias. La propuesta debe ser eficiente para que haya
un ahorro de energia significativo.

Mejoramiento del Parque 07 de Junio realizdndose las siguientes actividades:

> Suministro e instalacion de 22 unidades de Luminarias Led Ornamental de 42w
en el perimetro del Parque 07 de Junio instalados en postes nuevos de acero de
@ 4"y 2.40m de altura.

WATAGGE: 42W

HAZ DE APERTURA: |0°

TEMP. COLOR: 3000K

FLUJO LUMINOSO:  |4,384m

VIDA UTIL: 50,000h

VOLTAJE: 100-277V

GARANTIA: 7 afos Foto Referencial.

» Suministro e instalacion de 61 unidades de Luminarias Led Ornamental de 42w
en los senderos interiores del Parque 07 de Junio; de los cuales 57 unidades de
Luminarias se instalaran en los postes existentes de 2.40m de altura que se
encuentran en el interior del Parque 7 de Junio y 4 unidades de Luminarias se
instalaran en los postes existentes de 6.00m de altura que se encuentran en el
anfiteatro del Parque 7 de Junio.
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WATAGGE: 42w
HAZ DE APERTURA: |0°

TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |4,384m
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-277V

GARANTIA: 7afios | Foto Referencial.

» Suministro e instalacion de 8 unidades de Luminarias Led Adosadas de 52w en

los postes existentes de 6.00m de altura que se ubican en el anfiteatro del
Parque 7 de Junio; se instalaran 2 Luminarias en cada poste existente.

WATAGGE: 52W
HAZ DE APERTURA:
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |774Im
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-240V
GARANTIA: 5 anos

Foto Referencial.

» Suministro e instalacion de 22 unidades de Luminarias Led Empotradas en piso

de 16w para los pérticos del Parque 07 de Junio; de los cuales 12 Luminarias se
instalaran en el pértico que se encuentra entre la interseccion de la Av. Oscar R.
Benavides (Ex Diagonal) con la Av. José Larco y 10 Luminarias se instalaran en
el portico que se encuentra en la interseccion de la Ca. Virgen Milagrosa con Av.

José Larco.

WATAGGE: 16W
HAZ DE APERTURA: |15°
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |1560 Im
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-247V
GARANTIA: 5 anos

Foto Referencial.
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> Suministro e instalacion de 18 unidades de Luminarias Led Adosada de 13w para
alumbrar a la copa de los arboles del Parque 07 de Junio instalados en 9 postes
nuevos de acero de @ 4” y 4.00m de altura; se instalaran 2 Luminarias en cada

poste nuevo.

WATAGGE: 13W
HaZ DE APERTURA: |10°+33
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |1039Im
VIDA UTIL: 50,000h
WOLTAJE: 100-240V
GARANTIA: 5 afios
Foto Referencial.

» Suministro e instalacién de 21 unidades de Luminarias Led Empotradas en piso
de 1w para la rotonda de bancos del Parque 07 de Junio.

WATAGGE: 1w

HAZ DE APERTURA:

TEMP. COLOR: 3000K

FLUJO LUMINOSO: [121m

WIDA UTIL: 50,000h

VOLTAJE: 12V + DRIVER

ot DS Foto Referencial.

> Suministro e instalacion de 103.85 ml de Luminarias de Cinta Led de 4.8w/m en
el anfiteatro (41.45 ml) y bancas (62.40 ml) ubicadas en la Calle Virgen Milagrosa
del Parque 07 de Junio.

WATAGGE: 4.8WML

HAZ DE APERTURA: [12°

TEMP.COLOR:  |2700K

FLUJO LUMINOSO:  [380 Im/ i

VIDA UTIL: 30,000

VOLTAJE: 100-247V

GARANTIA: 3 afios Foto Referencial.
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Parque 07 de Junio. lluminacién en la Ca. Virgen Milagrosa.

7. METODOLOGIA

La gestién de riesgos debe contemplar, los siguientes procesos

N i N\ Planificar la \
. Identificar “_\_ Analizar ! Asignar

N AN \.

> respuesta a -

; > ) - > :
riesgos ‘ riesgos / . 0
) 5 //j// & // riesgos / it

7.1 ldentificacion de Riesgos

\

Durante la elaboracién del expediente técnico se deben identificar los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar
el expediente técnico:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la
calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la
ejecucién de la obra. En particular puede ser una incompatibilidad entre
especialidades, o un presupuesto y/o metrado errado.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que
abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas
por las partes. Sobre excavar mas de lo sefialado en los planos que ponen en
riesgo las estructuras existentes, la compra tardia de productos importados y
desconocimiento de procesos constructivos.

c) Riesgo_geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los estudios
de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en sobrecostos o
ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura. Estos pueden ser
vicios ocultos: Durante la demolicién, o durante el movimiento de tierras, puede
aparecer acequias subterraneas, las cuales no se han podido establecer su
ubicaciéon durante la elaboracion dng)fpediente técnico.
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d) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una deficiente identificacion
y cuantificacién de las interferencias o servicios afectados. Las cartas de servicio
entregadas por las Empresas de Servicio Publico no se reflejan en la realidad y
en obra se presentan interferencias.

e) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los
estudios ambientales. No cuentan con un plan de ambiental. No cuentan con los
equipos de proteccion para el medio ambiente, el movimiento de camiones
llevando y trayendo material (puede ser desmonte, tierra, materiales de
construccion, equipos, etc.) perturba ambientalmente el entorno urbano. No se
realizan los monitoreos ambientales.

f) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion
de las mismas. Cabe la remota posibilidad de encontrar restos o vestigios
arqueolégicos en la zona, a pesar de estar lejos de los asentamientos y/o
construcciones prehispanicas importantes.

g) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencion de
alguno de los permisos Y licencias que deben ser expedidas por las instituciones
u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario
obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion. No se
tramitan los permisos necesarios para inicio de obra. No se tramitan las
conexiones de agua, desagiie y luz en el tiempo requerido.

h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultarian imputables a ninguna de las partes. Estos pueden ser
terremotos, fendmenos ambientales (nifio costero) conmocién social, terrorismo,
u otros similares.

i) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y daiios a terceros. No
cuentan con un plan de seguridad y salud en el trabajo. No cuentan con los
equipos de proteccién para los trabajadores y visitas, a su vez el area de trabajo
carece de sefializacion. No se realizan las capacitaciones de seguridad y salud
a los trabajadores.

7.2 Analizar riesgos

Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto
de este analisis, se debe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja
prioridad.

Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK,
seglin la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva
0, caso contrario, desarrollar sus propias metodologias para la elaboracion de dicha

Matriz.
! 6 ﬁ
URS MELISSA LAREDO ZAPAT/
GESTION DE RIESGOS NGENIERACIVIL

Reg. CIP 72401




tngiag

\WAZR

% Municipalidad de

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07
DE JUNIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA
DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de Inversiones

2448188

Miraflores

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio. La incompatibilidad entre
especialidades, o falta de datos, o un presupuesto y/o metrado errado, puede
generar un retraso importante dentro de la construccion.

b) Riesgo de construccion. La sobre excavacion, la compra tardia de los insumos
importados y el desconocimiento del proceso constructivo pueden ser un motivo
de sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construccion pues estos
podrian llegar a generar retrasos.

c) Riesgo geolégico. Durante la demolicién, o durante el movimiento de tierras
podria aparecer vicios ocultos que deberan tenerse en cuenta.

d) Riesgo de interferencias / servicios afectados hallazgo de redes de servicio
publico no visualizados en los planos entregados por las Empresas de Servicio
provocando el riesgo de afectarlos al momento de efectuar alguna demolicién o
excavacion.

e) Riesgo ambiental. Afectacion del Medio Ambiente.

f) Riesgo arqueolégico. Hallazgo de restos arqueolégicos tales como ceramica,
ofrendas, textiles, restos 6seos y/o estructuras prehispanicas.

g) Riesgo de obtencién de permisos y licencias. Demora en la obtencion de
permisos y licencias.

h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito Dafos a
terceros.

i) Riesgos vinculados a accidentes de construccién y daios a terceros.
Accidentes de construccion y dafnos a terceros.

7.3 Planificar la respuesta a riesgos

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para
evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio. El Consultor compatibilizara
adecuadamente el expediente, asi como se obtendra cotizaciones que respalden
el presupuesto. Los errores o inexactitudes del expediente técnico seran muchos
menores. Ademas, en los 5 primeros dias de iniciado el plazo de obra el
Contratista y Supervision deben revisar y verificar la compatibilizacion del
Expediente Técnico y deben ser aprobados por ellos dos.

b) Riesgo de construccién. Desarrollar un cronograma real de obra donde se
detalle la ruta critica y trabajar sobre ello para la compra de los materiales
importados. Elegir la adecuada mano de obra calificada y equipos en buen
estado para la obra.

c) Riesgo geolégico. Comunicar_oportunamente a entidad. Ademas, recoger
informacién de vicios oc s)”ﬁéfézép‘(\)der proceder a evitarlos sin afectar el

LAY

presupuesto.
. 5
GESTION DE RIESGOS URS -SSR LAREDO zAPAT:
INGENIERA CIVIL
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d) Riesgo de interferencias / servicios afectados el Contratista debera realizar
piques antes de realizar las demoliciones y/o movimientos de tierras para
verificar la no existencia de redes publicas.

e) Riesgo_ambiental. Ejecutar a cabalidad la partida de Mitigacion Ambiental
indicada en el presupuesto, asi como lo sefialado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Ley N° 29783, entre otras referidas al tema de ambientales en
obra.

f) Riesgo argueoldgico. Se procedera de acuerdo con el Plan de Monitoreo
Arqueologico elaborado por la Entidad.

g) Riesgo de obtencién de permisos y licencias. Realizar la gestion oportuna
para la obtencién de permisos y/o licencias necesarias para la obra.

h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Cualquier
riesgo de este tipo deberd ser comunicado de inmediato a la Entidad con el
propdsito de obtener permisos que permitan trabajar sabados y domingos y
recuperar el tiempo perdido.

i) Riesgos vinculados a accidentes de construcciéon y daiios a terceros.
Ejecutar a cabalidad la partida de Seguridad y Salud indicada en el presupuesto,
asi como lo sefialado en la normativa G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, Ley N° 29783, entre otras referidas al tema de seguridad en obra.

7.4 Asignar riesgos
Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo,
la Entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando
para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva.
Ver anexos de asignacion de riesgos.

8. ANEXOS

'LISTADO DE FORMATOS

* N°FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACION DE RIESGOS

Anexo N° 1 Formato para |dent|f|car analizar y dar respuesta a riesgos.

A LAREDO ZAPAT/
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 72401
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |[NOMERO Y FECHA DEL Numero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
Nomibireidal Provests MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
4 PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
2 DATOS GENERALES DEL cédigo Unico de Inversiones 2448188
PROYECTO :
o L . Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y Av.
Mbieaclon Gieografica Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO CR1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de errores o deficiencias en el disefio
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) En particular puede ser una incompatibilidad entre
Causa N° 1 especialidades, o un presupuesto y/o metrado
errado.
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 : Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA g : . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra.nsferlr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO La incompatibilidad entre especialidades, o falta de datos, o un presupuesto
ylo metrado errado, puede generar un retraso importante dentro de la
construccion.
5.3 [ACCIONES PARA DAR RESPUESTA El Consultor compatibilizara adecuadamente el expediente, asi como
AL RIESGO se obtendra cotizaciones que respalden el presupuesto. Los errores o
inexactitudes del expediente técnico seran muchos menores. Ademas,
en los 5 primeros dias de iniciado el plazo de obra el Contratista y
Supervision deben revisar y verificar la compatibilizacion del
Expediente Técnico y deben ser aprobados por ellos dos.

'URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA ||
Nombres y Apellidos del responsable de su | Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion i aprobacion

[ ermEiale | fcarge: | o I
| |Dependencia: /'

a0
URS ECISSA LAREDO ZAPAT/
INGENIERA CIVIL
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
i NUMERO Y FECHA DEL Namero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
Nombre del Proyecto| MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
y PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
2 DATOS GENERALES codigo Unico de Inversiones 2448188

DEL PROYECTO

Ubicacion Geografica

Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y
Av. Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CcODIGO DE RIESGO

CR2

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo de construccion

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Sobre excavar mas de lo sefalado en los planos

Causa N° 1 ; g

que ponen en riesgo las estructuras existentes
Causa N° 2 La compra tardia de productos importados
Causa N° 3 Desconocimiento de procesos constructivos

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo L0,
=Probabilidad x 0.280 Prioridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA o 7 s .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
: Transferir
Aceptar Riesgo
AL NeEY £ Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

La sobre excavacion, la compra tardia de los insumos importados y el
desconocimiento del proceso constructivo pueden ser un motivo de
sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construccion pues
estos podrian llegar a generar retrasos.

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Desarrollar un cronograma real de obra donde se detalle la ruta critica
y trabajar sobre ello para la compra de los materiales importados.
Elegir la adecuada mano de obra calificada y equipos en buen estado
para la obra.

'URSULA MELISSALAREDO ZAPATA | | |

|
| | |

= \ [ Nombres y Apellidos del responsable de su | | Nombres y Apellidos del responsable de su
; ‘ elaboracion | aprobacion
‘ —_— — = 1 S — —
! [DNI: 06802994 Cargo: |
f \ ‘ \Dependencia: £

URSU ELISSA LAREDO zAPAT/
INGENIERA CIVIL
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Nimero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019

DATOS GENERALES

Nemibre-dal Provec MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
I YECIOl  PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO

codigo Unico de Inversiones 2448188

DEL PROYECTO

Ubicacién Geografica

Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y Av.

Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CcODIGO DE RIESGO

CR3

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo geologico / geotécnico

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Vicios ocultos: Durante la demolicion, o durante el
movimiento de tierras, puede aparecer acequias

Causa N° 1 subterraneas, las cuales no se han podido
establecer su ubicacion durante la elaboracion del
expediente técnico.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |[IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.280 . Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
: Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Durante la demolicion,
vicios ocultos que deberan tenerse en cuenta.

o durante el movimiento de tierras podria aparecer

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

presupuesto.

Comunicar oportunamente a entidad. Ademas recoger informacion de
vicios ocultos para poder proceder a evitarlos sin afectar el

| URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA _
ﬁ Nombres y Apellidos del responsable de su
1 ? elaboracion {

— , =

“IDependencia: /g S
A

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

|Cargo:

1de1

\WMELISSA LAREDO ZAFA 1/
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 72401
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
Nombre del Provecto]  MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
y PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

DATOS GENERALES codigo Unico de Inversiones 2448188

DEL PROYECTO

Ubicacion Geografica

Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y
Av. Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.4

CODIGO DE RIESGO

CR4

3.2

DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo de interferencias / servicios afectados

3.3

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Las cartas de servicio entregadas por las Empresas

Causa N° 1]de Servicio Publico no se reflejan en la realidad y en

obra se presentan interferencias.

Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 : Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA 2L e - .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
) Transferir
Aceptar Riesgo
cepiar heng Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Hallazgo de redes de servicio publico no visualizados en los planos

entregados por las Empresas de Servicio provocando el riesgo de
afectarlos al momento de efectuar alguna demolicion o excavacion.

5.3

ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

El Contratista debera realizar piques antes de realizar las
demoliciones y/o movimientos de tierras para verificar la no existencia
de redes publicas.

URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA

|
|
|

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion

Nombres y Apellidos del responsable de su

1de1

aprobacion
~ |carge: | |
" Dependencia: / . o ¥,
7
URSUL//X ISSA LAREDO ZAPAT/
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NUMERO Y FECHA DEL

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Numero SS1
Fecha 22/08/2019

DOCUMENTO

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
codigo Unico de Inversiones 2448188

DEL PROYECTO

Ubicacion Geografica

Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y
Av. Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO CR5
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo ambiental
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 No cuentan con un plan de ambiental
No cuentan con los equipos de proteccion para el
medio ambiente, el movimiento de camiones
Causa N° 2| llevando y trayendo material (puede ser desmonte,
tierra, materiales de construccion, equipos, etc.)
perturba ambientalmente el entorno urbano.
Causa N° 3 No se realizan los monitoreos ambientales
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 3 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

RESPUESTA A LOS RIESGOS

RESPUESTA AL RIESGO

5.1 |[ESTRATEGIA o : i ;
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Afectacion del Medio Ambiente
5.3 |ACCIONES PARA DAR

Ejecutar a cabalidad la partida de Mitigacion Ambiental indicada en el
presupuesto asi como lo sefalado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Ley N° 29783, entre otras referidas al tema de
ambientales en obra.

" URSULA MELISSA

bl R A

| LAREDO ZAPATA | Y 1 |
[ Nombres y Apellidos del responsable de su | | Nombres y Apellidos del responsable de su
‘. elaboracion ‘ ‘ aprobacion

t ‘,, e e e — i N P = ==

‘ \DNI: 06802994 DE figgs |Cargo: ‘

FRESL sy g N | |Dependencia: / |

VTSI 213
IR NTRA T

ELISSA LAREDO ZAPAT/
INGENIERA CIVIL
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NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Numero SS1
Fecha 22/08/2019

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

M

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO

IRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -

PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

codigo Unico de Inversiones 2448188

Ubicacién Geografica

Se ub

ica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y Av.

Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO CR6
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo arqueolégico
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Cabe la remota posibilidad de encontrar restos o
Causa N° 1 vestlglos arqueologlcos.en la zona, a pesar Fje estar
lejos de los asentamientos y/o construcciones
prehispanicas importantes.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 : Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo v
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Hallazgo de restos arqueoldgicos tales como ceramica, ofrendas, textiles,
restos 6seos y/o estructuras prehispanicas.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

Se procedera de acuerdo con el Plan de Monitoreo Arqueol6gico
elaborado por la Entidad.

1

_URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA |
|
|

Nombres y Apellidos del responsable de su

DNI: 06802994 /&

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

:Dépendériciai / ‘

Cargo: |

1de1

[ Yme
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TJ INGENIERA CIVIL

Reg. GIP 72401




600160

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Nimero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
codigo Unico de Inversiones 2448188

Nombre del Proyecto

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y

Ubicacion Geografica Av. Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO CR7
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de obtencion de permisos y licencias
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) » .| No se tramitan los permisos necesarios para inicio
Causa N° 1
de obra
Causa N° 2 No se tramitan las coqexiones de agua, desague y
luz en el tiempo requerido
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 ! Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Demora en la obtencién de permisos y licencias.
5.3 |ACCIONES PARA DAR Realizar la gestion oportuna para la obtencion de permisos y/o
RESPUESTA AL RIESGO licencias necesarias para la obra.

 URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA | | |

k- Nombres y Apellidos del responsable de su | Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacion

| |cargo:

. |Dependencia:  /

A LAREDO ZAPAT/
V INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 72401
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Numero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES -
PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

codigo Unico de Inversiones 2448188

Ubicacion Geografica

Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y
Av. Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1

CODIGO DE RIESGO

CR8

3.2

DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito

3.3

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Estos pueden ser terremotos, fenéomenos

RESPUESTA AL RIESGO

Causa N° 1 ambientales (nifio costero) conmocion social,
terrorismo, u otros similares.
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |[IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 : Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA = 2 ) .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
- Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 X Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Darios a terceros.
5.3 |ACCIONES PARA DAR Cualquier riesgo de este tipo debera ser comunicado de inmediato a la

Entidad con el propésito de obtener permisos que permitan trabajar
sabados y domingos y recuperar el tiempo perdido.

 URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion

" DNI: 06802994

[ Nombres y Apellidos del responsable de su

‘ aprobacion
fféa?rgcv): . { o V
) Tf)gbendenbiraz /

VIE 5% LAREDO ZAPAT;
INGENIERACIVIL
Reg. CIR 72401
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
] NUMERO Y FECHA DEL Numero SS1
DOCUMENTO Fecha 22/08/2019
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
Nombre del Provecto MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES —
y PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA”
2 DATOS GENERALES codigo Unico de Inversiones 2448188
DEL PROYECTO
ST b Se ubica entre la Av. Diagonal, Calle Virgen Milagrosa y
Ublcacion Geografica Av. Larco en el Sector 08 en el distrito de Miraflores
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO CR9
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . .| No cuentan con un plan de seguridad y salud en el
Causa N° 1 :
trabajo
No cuentan con los equipos de proteccion para los
Causa N° 2| trabajadores y visitas, a su vez el area de trabajo
carece de sefializacion
Causa N° 3 No se realizan las capamtacpnes de seguridad y
salud a los trabajadores
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.100 : Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA G " . 5
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Accidentes de construccion y dafos a terceros
5.3 [ACCIONES PARA DAR Ejecutar a cabalidad la partida de Seguridad y Salud indicada en el
RESPUESTA AL RIESGO presupuesto asi como lo sefialado en la normativa G.050 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley N° 29783, entre otras
referidas al tema de seguridad en obra.
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MEMORIA DESCRIPTIVA — INSTALACIONES ELECTRICAS

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente proyecto eléctrico tiene como objetivo el mejoramiento del alumbrado
del parque y los senderos peatonales. Asimismo, dotar energia eléctrica al
alumbrado publico existente del Parque 07 de Junio.

> Se han tenido en cuenta las normas establecidas por el Cédigo Nacional de
Electricidad — Utilizacion.

> El Profesional responsable del Proyecto de Instalaciones Eléctricas es el Ing.
Percy Sinche Rivera CIP N° 137884.

2. SITUACION ACTUAL EN EL AREA DE PROYECTO

El area del proyecto corresponde al Parque 7 de Junio, y se encuentra ubicado
entre la Av. Larco, Av. Oscar R. Benavides y Calle Virgen Milagrosa, en el Distrito
de Miraflores, Provincia de Lima y Departamento de Lima.

En la actualidad el parque se ilumina de los postes de alumbrado ornamental
existente de la Municipalidad de Miraflores y del alumbrado publico existente de la
empresa concesionaria del servicio publico de electricidad LUZ DEL SUR S.AA.

Segun los planos de la especialidad (Ver volumen de Planos), el nivel de iluminacion
de los senderos peatonales se encuentra en los limites inferiores a los establecidos
por la NORMA TECNICA DGE “ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS EN ZONAS DE
CONCESION DE DISTRIBUCION”

Donde los tipos de alumbrado se determinan de acuerdo con el tipo de via, bajo el
criterio funcional conforme al Cuadro N° 01.

Wi
|NCENIERO ELECTRI { L

Reg. CIP N°137884
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Cuadro N° 01 Tipos de Alumbrado Segtin la Clasificacion Vial

Tipo de via Tipo de Funcién Caracteristicas del transito y la via
alumbrado
Expresa | -Une zonas de alta -Flujo vehicular ininterrumpido.
generacion de transito con - Cruces a desnivel.
alta fluidez -No se permite estacionamiento.
-Accesibilidad a las areas -Alta velocidad de circulacion, mayor a 60 km/h.
urbanas adyacentes -No se permite paraderos urbanos sobre la calz3
mediante infraestructura principal.
especial (rampas) -No se permite vehiculos de transporte urbano,
los

casos que tengan via especial.

Arterial 1] -Une zonas de alta -No se permite estacionamiento.

generacion -Alta y media velocidad de circulacion,
de transito con media o alta entre 60 y 30 km/h.
fluidez -No se permiten paraderos urbanos sobre
- Acceso a las zonas calzada principal.
adyacentes mediante vias -Volumen importante de vehiculos de transporte
Auxiliares. publico.

Colectora 1 1l Permite acceso a vias locales -Vias que estan ubicadas y/o atraviesan varios

distritos. Se considera en esta categoria las vias
principales de un distrito o zona céntrica.
-Generalmente tienen calzadas principales y
auxiliares.

-Circulan vehiculos de transporte publico.

Colectora 2 ] Permite acceso a vias locales -Vias que estan ubicadas entre 1 o 2 distritos.
-Tienen 1 o 2 calzadas principales, pero no tieng
calzadas auxiliares.

-Circulan vehiculos de transporte publico.

| ocal 1] Permite el acceso al -Los vehiculos circulan a una velocidad maxima
Comercial comercio local km/h.

-Se permite estacionamiento.

-No se permite vehiculos de transporte publico.
- Flujo peatonal importante.

| ocal \% Permite acceso a las -Vias con calzadas asfaltadas, veredas continuaj
Residencial 1 viviendas con flujo motorizado reducido.

-Vias con calzadas asfaltadas, pero sin veredas
continuas y con flujo motorizado muy reducido o

| ocal \Y Permite acceso a las -Vias con calzadas sin asfaltar.
Residencial 2 viviendas -Vias con calzadas asfaltadas, veredas continu
con flujo
motorizado muy reducido o nulo.
ias \% Permite el acceso a las - Trafico exclusivamente peatonal.
beatonales viviendas y propiedades

mediante el trafico peatonal

Para el presente estudio tenemos que el parque presenta zonas de bajo nivel de
iluminacion. Ya que los niveles permisibles estan de acuerdo con el Cuadro N° 02.

Cuadro N° 02 Niveles de Luminancia, lluminancia e indice de Control de

Deslumbramiento

Tipo de Luminancia media lluminancia media (lux) indice de control

alumbrado | revestimiento seco de
deslumbramiento

( cd/m2) Calzada clara Calzada (G)

| 1,5-2,0 15-20 30-40 36

Il 1,0-2,0 10 -20 20 -40 5-6

1] 0,5-1,0 5-10" 10—-20 5-6

I\ 2-5 5-10 4-5

\Yi 1-3 2—6 4-5

El presente proyecto cubrird la mejora de iluminacion en los senderos peatonales
que dan accesos al area de recreacion del parque.

/7 2 /
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3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PROPUESTAS

» Suministro e instalacion de 22 unidades de Luminarias Led Ornamental de 42w
en el perimetro del Parque 07 de Junio instalados en postes nuevos de acero de
@ 4"y 2.40m de altura.

WATAGGE: 420

HAZ DE APERTURA: |0°

TEMP. COLOR: 3000K

FLUJO LUMINOSO:  |4,384m

VIDA UTIL: 50,000h

VOLTAJE: 100277V

GARANTIA: 7ahos | Foto Referencial.

»> Suministro e instalacion de 61 unidades de Luminarias Led Ornamental de 42w
en los senderos interiores del Parque 07 de Junio; de los cuales 57 unidades de
Luminarias se instalaran en los postes existentes de 2.40m de altura que se
encuentran en el interior del Parque 7 de Junio y 4 unidades de Luminarias se

instalaran en los postes existentes de 6.00m de altura que se encuentran en el

anfiteatro del Parque 7 de Junio.

WATAGGE: 2W

HAZ DE APERTURA: [0°

TEMP. COLOR: 3000K

FLUJO LUMINOSO: |4,384m

VIDA UTIL: 50,000h

VOLTAJE: 100-277V

GARANTIA: 7 afios Foto Referencial.

> Suministro e instalacion de 8 unidades de Luminarias Led Adosadas de 52w en
los postes existentes de 6.00m de altura que se ubican en el anfiteatro del
Parque 7 de Junio; se instalaran 2 Luminarias en cada poste existente.

WATAGGE: 52W

HAZ DE APERTURA:

TEMP. COLOR: 3000K

FLUJO LUMINOSO: |774 Im

VIDA UTIL: 50,000

VOLTAJE: 100-240V

GARANTIA: 5 afos .
Foto Referencial.

Rea CIP 72401
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Suministro e instalacién de 22 unidades de Luminarias Led Empotradas en piso
de 16w para los pérticos del Parque 07 de Junio; de los cuales 12 Luminarias se
instalaran en el portico que se encuentra entre la interseccion de la Av. Oscar R.
Benavides (Ex Diagonal) con la Av. José Larco y 10 Luminarias se instalaran en
el portico que se encuentra en la interseccion de la Ca. Virgen Milagrosa con Av.
José Larco.

v

WATAGGE: 16W
HAZ DE APERTURA: |15°
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |1560 Im
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-247V
GARANTIA: 5 afios
Foto Referencial.

Suministro e instalacion de 18 unidades de Luminarias Led Adosada de 13w para
alumbrar a la copa de los arboles del Parque 07 de Junio instalados en 9 postes
nuevos de acero de @ 4” y 4.00m de altura; se instalaran 2 Luminarias en cada
poste nuevo.

Y

WATAGGE: 13W
HAZ DE APERTURA: |10°+33
TEMP. COLOR: 3000K
FLUJO LUMINOSO: |10391m
VIDA UTIL: 50,000h
VOLTAJE: 100-240V
GARANTIA: 5 afios
Foto Referencial.

> Suministro e instalacion de 21 unidades de Luminarias Led Empotradas en piso
de 1w para la rotonda de bancos del Parque 07 de Junio.

WATAGGE: W

HAZ DE APERTURA:

TEMP. COLOR: 3000K

FLUJO LUMINOSO: |12 1m

VIDA UTIL: 50,000h

VOLTAJE: 12V + DRIVER

b 3 ki Foto Referencial.

_______________ URSULA LAREDO ZAPAT/

“"PERCY SINCHE RIVERA | INGENIERA CIVIL

INGENIERO ELECTRICISTA | / Reg.CIP 72401
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» Suministro e instalacion de 103.85 ml de Luminarias de Cinta Led de 4.8w/m en
el anfiteatro (41.45 ml) y bancas (62.40 ml) ubicadas en la Calle Virgen Milagrosa
del Parque 07 de Junio.

WATAGGE: 4.8W/ML

HAZ DE APERTURA: [12°

TEMP. COLOR: 2700K

FLUJO LUMINOSO:  |380 Im/ ml

VIDA UTIL: 30,000h

VOLTAJE: 100-247V

GARANTIA: 3 afios Foto Referencial.

3.1 SISTEMA DE CANALIZACIONES

Desde el Tablero General (TG) proyectado instalar se tenderan cables de
energia tipo NYY directamente enterrados, hasta llegar a los postes de
alumbrado proyectado.

> Las diferentes clases de canalizaciones estan indicadas en los planos (Ver
volumen de Planos).

> Se tendera cable NYY directamente enterrados.

> Se tendera cable NYY directamente enterrados al sistema de alumbrado
publico existente.

> Solo se usard tuberias de PVC en el caso que sea empotrada la
canalizacion.

3.2 LUMINARIAS

Las luminarias proyectadas a instalar para el area de senderos (interior y
perimetro) del parque son del tipo led ornamental de alta eficiencia, tension de
entrada 220-240 V, Cos @= 0.9, frecuencia de entrada 50-60 Hz, 42 W, IP66,
IKO9.

Las luminarias proyectadas a instalar para la iluminacion del anfiteatro son del oD B T,
tipo led reflector adosado de alta eficiencia, tension de entrada 220-240 V, Co j‘* :
@= 0.9, frecuencia de entrada 50-60 Hz, 52 W, IP66, IK8. [Se

Las luminarias proyectadas a instalar para la iluminacién del anfiteatro y bancas
son del tipo cinta led, de alta eficiencia, tension de entrada 220-240 V, Cos @,
0.9, frecuencia de entrada 50-60 Hz, 4.8 W/ml, IP67. :

Las luminarias proyectadas a instalar para la iluminacion de los pérticos son del
tipo led reflector empotrada de alta eficiencia, tension de entrada 220-240 V,
Cos @= 0.9, frecuencia de entrada 50-60 Hz, 16 W, I1P66, IK8.

----------------- URSULAMEUSSATAREDO ZAPAT/
PEREYSIHENE HVERS I INGENIERA CIV/II
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Las luminarias proyectadas a instalar para la iluminacion de las copas de los
arboles son del tipo led reflector adosado en poste nuevo, de alta eficiencia,
tension de entrada 220-240 V, Cos @= 0.9, frecuencia de entrada 50-60 Hz, 13
W, IP66, IK8.

Las luminarias proyectadas a instalar para la iluminacién en la rotonda de
bancos son del tipo led empotrados al piso, tension de entrada 220-240 V, Cos
@= 0.9, frecuencia de entrada 50-60 Hz, 1 W, IP67, IK5.

La disposicién de las luminarias esté indicada en los planos de la especialidad
(Ver volumen de Planos). Asimismo, se indica lo siguiente:

> El equipo eléctrico de cada luminaria estd montado interiormente y
debidamente protegido, para su conexionado se emplearéan cable de
alimentacion termoestable y con bornes finales para la conexion al circuito.

Equipado con equipos electronicos, de bajas pérdidas, baja temperatura de
trabajo y alto factor de potencia.

\

> La alimentacion a cada luminaria se realizara derivandose del
correspondiente circuito de alumbrado, mediante empalmes y con cable tipo
NYY, todo ello instalado en una caja de derivacion, fijada lo mas cerca
posible a la luminaria.

Y

Los empalmes realizados estaran aislados con empalme autofundente recto
y/o en derivacién como aislacion primaria y con cinta aislante como refuerzo
de la cubierta externa, de tal manera que se mantenga el nivel de
aislamiento original.

El control de encendido serd mediante interruptor horario (timer) y
contactores a ubicarse en el tablero de distribucion.

v

3.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El aterramiento tanto de los postes como de las luminarias sera tomado de la
barra de conexion a tierra ubicado en el Tablero TG, el cual contara con un (1)
pozo a tierra.

.\?V‘ S
= CESARAURYSTO
S paoming A

Subger, ¢
La alimentacién eléctrica de las Redes de Instalaciones de Alumbrado )
proyectadas, para la nueva la red de alumbrado para el Parque 7 de Junio, &g, Ve
efectuara desde un nuevo medidor, al cual Luz del Sur suministra la carga a%z_qm"
6.0 kW (6000 W) cuya ubicacion esta indicada en el plano proyecto de redes
eléctricas, ubicada a la altura de la Pasaje peatonal Virgen Milagrosa (frente
iglesia).

3.4 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

---------------------

PER(‘Y SINCHE RIVERA
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Reg. CiP N°137884

MEMORIA DESCRIPTIVA — INSTALACIONES ELECTRICAS 8de 10



000085

RAFLORR EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
RO
e e\ is i 2
7 2 \\ Municipalidad de iraflores PARQUE 07 DE JUNIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE
‘.%'\ > 's/l MIRAFLORES — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
%o\‘/‘“éff LIMA?” codigo Unico de Inversiones 2442853
AL e
CUADRO DE CARGASDE TD
DESCRIPCION CARGA UNITARIA po(w) | FD.(%) | M.D.(w)
ALUMBRADO ORNAMENTAL LEDS, 42W, AT i ke Fe
INTERIOR Y EXTERIOR DE PARQUE e L °
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 52W, A o e i
ADOSADO - ANFITEATRO i e °
LUMINARIA CINTA LED, 4.8W/ML 103.85 ml x 4.8w/ml 498 100% 498
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 16W, e e = o
EMPOTRADA - PORTICOS R L G 3
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 1W, T - i ”
EMPOTRADA - ROTONDA DE BANCOS PIOSX SWRES: 2
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 13W, n A I~ e -
ADOSADO - COPA DE ARBOLES RIS %
RESERVA 1000 100% 1000
B TOTAL e | 6007 | - [ 6007 |
I CARGA A CONTRATAR (KW) | 6.0 |

4. PRUEBAS ELECTRICAS
4.1 GENERALIDADES

Estas pruebas seran de caracter obligatorio. Se efectuaran pruebas de
aislamiento de toda la instalacion; una cuando soélo los conductores estén
aislados y otra cuando todos los equipos estén aislados (Luminarias).

4.2 PRUEBA DE RED ELECTRICA

Antes de aplicar tension al sistema se deberd medir la resistencia de
aislamiento de cada circuito.

4.3 CABLEADO

Se debera medir la resistencia de fase a fase y de fase a tierra; esto requiere
tres lecturas para circuito monofasicos, de acuerdo con lo siguiente:

> La resistencia minima de aislamiento de los tramos de la instalacion eléctrica
ubicados entre dos dispositivos de protecciéon contra sobre corriente; o a
partir del Ultimo dispositivo de proteccion, deberd ser no menor de 1000
Ohmios/voltio.

ASRD DE i

&l

> Las pruebas deberan efectuarse con tension directa por lo menos igual a{_tzé PAL
tensién nominal.

Para tensiones nominales menores de 500V., la tensiéon de prueba debe
por lo menos de 500 voltios continuos.

PERCY SINCHE RIVERA™™
E
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4.4 RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO

Los valores minimos permisibles para las resistencias de aislamiento entre
cada 2 fases y entre cada fase y tierra, fijados por la R.D. 018-2002-EM/DGE
se muestran en la siguiente Cuadro:

Cuadro N° 03 Valores de Aislamiento

Tipos de En redes de Alumbrado
condiciones Publico Subterraneas
Condiciones

Normales

Entre fases 10 Mega Ohms
De fase a tierra 5 Mega Ohms
Condiciones
Humedas
Entre fases 5 Mega Ohms
De fase a tierra 5 Mega Ohms

5. NORMAS Y REGLAMENTOS

Para el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y
Reglamentos

v

Codigo Nacional de Electricidad Utilizacion.

v

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Normas Técnicas Peruanas.

v

Norma Técnica DGE “Alumbrado de vias publicas en zonas de concesion de
distribucion”.
> R.D. 018-2002-EM/DGE

Y

v
[/

6. SIMBOLOS

Los simbolos que se emplearan corresponden a los indicados en la Norma DGE -
Simbolos Graficos en Electricidad, aprobada por R.M. N° 091-2002-EM/VME, los
cuales se encuentran descritos en la Leyenda respectiva.

——— / %
........ @ URSULA MELISSKLAREDO zAPAT;
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MEMORIA DE CALCULO — INSTALACIONES ELECTRICAS

1. GENERALIDADES

Para el calculo del proyecto "MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES — PROVINCIA DE LIMA —
DEPARTAMENTO DE LIMA” cédigo Unico de Inversiones 2442853, se ha
considerado las prescripciones del Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacion.

2. CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA

Para el calculo del efecto sobre la Maxima Demanda se ha considerado lo
especificado en el Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion, considerando que
el Tablero TD sera en 220VAC, 60Hz, Trifasico, de 12 polos con dos (02)
interruptores diferenciales trifasicos mas dos (02) interruptores horarios con
contactores trifasicos, este energizara el nuevo alumbrado para los senderos
peatonales, el anfiteatro y los porticos, el cuadro de cargas siguiente es el consumo
proyectado como se detalla, pero la potencia a contratar es de 6.0 kW, existiendo
una reserva de 1 Kw para cargas adicionales.

CUADRO DE CARGAS DE TD
DESCRIPCION CARGA UNITARIA P.L (w) F.D. (%) M.D. (w)
ALUMBRADO ORNAMENTAL LEDS, 42W,
L 2 B 83 ptos.x 42w/Pto. 3486 100% 3486
INTERIOR Y EXTERIOR DE PARQUE
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 52W
RO ORI i32W, 8 ptos.x 52w/Pto. 416 100% 416
ADOSADO - ANFITEATRO
LUMINARIA CINTA LED, 4.8W/ML 103.85 ml x 4.8w/ml 498 100% 498
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 16W,
i R d 22 ptos.x 16w/Pto. 352 100% 352
EMPOTRADA - PORTICOS
ALUMBRADO ORNAMENTAL LED, 1W,
uha 21 ptos.x 1w/Pto. 21 100% 21
EMPOTRADA - ROTONDA DE BANCOS
A ] ENTAL 13W,
LUMBRAROORNAN e 18 ptos.x 13w/Pto. 234 100% 234
ADOSADO - COPA DE ARBOLES
RESERVA 1000 100% 1000
L TOTAL | e X — [ 6007 |
r CARGA A CONTRATAR (KW) | 6.0 J

et
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3. CALCULO DE INTENSIDADES DE CORRIENTE

Los célculos se han realizado con la siguiente férmula:

Yy -"[Dror.d.z
T KxVxCosa

Donde:
K= 1.73 para circuitos trifasicos

K = 1.00 para circuitos monofasicos

CALCULO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIéN PARA
LOS ALIMENTADORES

Antes de aplicar tension al sistema se debera medir la resistencia de aislamiento de
cada circuito.

De acuerdo con las recomendaciones del Codigo Nacional de Electricidad se ha
calculado la capacidad de los interruptores termomagnéticos principales de cada
Tablero.

La férmula empleada es:
| monofasica= (MD)*1.25*/(Vn*Cosd)
| trifasica= (MD)*1.25%/(N3 Vn*Cos@)

Donde:

I : Intensidad de corriente en Ampere

MD : Maxima Demandad en kW

Vn - Tension nominal (en bifasica y trifasica tension entre fases)

Cos@ : Factor de potencia (0.85)

En el cuadro de céalculo de alimentadores se adjunta la seleccion de los interruptores
termomagnéticos, y para el caso de la Bomba Contra Incendio la seleccion del { 5
interruptor magnético.

INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 72401
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5. DISENO DE CABLES ALIMENTADORES
5.1 CALCULO DE LA CORRIENTE NOMINAL

La formula a emplear para el célculo de la Corriente Nominal es la siguiente:

Ll IDmT
¥ KxVxcosg - ()
Dénde:
IN : Corriente a transmitir por el alimentador (A)
PmT : Potencia Maxima (MDD) hallada (W)
V : Tensioén de Servicio (V)
K : Factor de suministro (K= 1.732 — Sistema Trifasico)

(K= 1 — Sistema Monofasico)
cos@ : Factor de potencia estimado (cos®=0.9)
5.2 CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION

Para calcular la caida de tensién del Alimentador Principal, utilizaremos la
siguiente formula:

K x by xr xL

AV =
S soia Y

Donde:

AV : Caida de Tension (V)

K : Constante que depende del sistema (monofasico o trifésico)
IN : Intensidad de corriente del alimentador principal(A)

r : Resistencia del conductor en Q-mm?m (r=0.0176 Q-mm?/m)

: Seccion del conductor en mm?

L : Longitud del conductor (recorrido real en m.)

En el Cuadro N° 04 se muestra los calculos de los alimentadores para el tablero
general (TG). Resumimos en el siguiente cuadro los resultados de/los calculos

de las caidas de tension. 5N
TR R URS SEALAREDO zAPAT
INGENIERO ELECTRIGISHA ROENIERACIIL
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6. CALCULO DE PUESTA A TIERRA

Utilizaremos Electrodos Verticales o Jabalinas:

Para el sistema de puesta a tierra utilizado para Tableros de Baja Tension de
masas, se recomienda obtener una resistencia de puesta a tierra inferior a 2501, de
acuerdo al CNE — Utilizacién, Seccion 060-712.

En nuestro caso, en el Informe de Mecanica de Suelos para el presente proyecto,
se considera que el terreno presenta dos estratos:

Tabla A2-06 Resistividades medias de Terrenos Tipicos

Terreno Simbolo del | Resistividad
Terreno Media
[€2.m]
Grava de buen grado, mezcla de grava y arena GW 600 — 1 000
Grava de bajo grado, mezcla de grava y arena GP 1 000 — 2 500
Grava con arcilla, mezcla de grava y arcilla GC 200 — 400
Arena con limo, mezcla de bajo grado de arena SM 100 — 500
con limo
Arena con arcilla, mezcla de bajo grado de SC 50 — 200
arena con arcilla
Arena fina con arcilla de ligera plasticidad ML 30-80
Arena fina o terreno con limo, terrenos elasticos MH 80 - 300
Arcilla pobre con grava, arena, limo CL 25—-80
Arcilla inorganica de alta plasticidad CH 10 -55

Nota: Estas resistividades clasificadas segin el terreno estan fuertemenie
influenciadas por la presencia de humedad.

Y

El primer estrato tiene una profundidad de 0.80m y esta conformado por Arena

Limosa SM. De acuerdo al CNE — Utilizaciéon en la Tabla A2-06 Resistividades
medias de Terrenos Tipicos, el estrato superficial tiene una resistividad de 500

Q-m.

> El segundo estrato esta conformado por Grava mal graduada con Arena GP. De.5757;
acuerdo al CNE — Utilizaciéon en la Tabla A2-06 Resistividades medias g@
Terrenos Tipicos, el estrato subyacente tiene una resistividad de 1000 Q—m!:’ PAL Gl

v

formula:
peq =

. . . . r . . . S’J
La resistividad equivalente del terreno serd calculada mediante la siguignte

l.p1. p2 (h

p2.h + p1.(I—h)

PERCY SINGHE RIVERFA
INGENIERQ ELECTRICISTA
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Dénde:
Peq : Resistividad homogénea o equivalente del suelo (Q-m)

p1 : Resistividad del estrato superficial de espesor (h1) (Q-m) = 500 Q-m
p2 : Resistividad del estrato subyacente (Q-m) = 1000 Q-m

| : Longitud del electrodo vertical enterrado (varilla) (m) =2.40 m

h : Espesor del estrato (p1) que aloja el electrodo enterrado (m) = 0.80 m

peq : Resistividad homogénea o equivalente del suelo (Q-m)

Remplazamos los datos en la formula (1):
peq =750 O-m

De acuerdo a la resistividad del terreno obtenida, primero calculamos la
resistencia de una jabalina, la cual es:

Ry L -/11(4.LJ
2-m-L d

(1)
Donde:

PY = Resistividad aparente. (750 Q-m)
L = Longitud de la jabalina. (2.4 mt.)

d = Diametro de la jabalina. (5/8” = 0.016 mt.)
R1 = resistencia de un electrodo.

Reemplazando en la formula (II) tenemos que:

R1=318Q

Como se puede observar el valor obtenido no alcanza los valores
recomendados (2501); para esto debemos reducir la resistividad del terreno a
través del tratamiento quimico, usando dosis quimica THOR-GEL y cambiando
el terreno natural por terreno de cultivo.

Teniendo en cuenta que es necesario obtener un valor menor a 25 Ohr{F)d'éé LAl
resistencia para los pozos de tierra en baja tensién; tratamos el terreno con -
tierra vegetal, mezclada con Thor gel aplicando aproximadamente 3 dosis\por yoge
m3 (Ver catalogo del fabricante, se adjunta). ~ 7 o

Stk
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INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 72401

PERGY SINGHE RIVERA”
INGENIERD ELECTRICISTA
Hao. 7 TN

MEMORIA DE CALCULO — INSTALACIONES ELECTRICAS 8dell



6Ro07o.

,Ql MIRAFLORES — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE

EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
/ /“..,,_..._.\\\
f*/ LIMA” cédigo Unico de Inversiones 2442853

RESISTIVIDAD o-m DOSIFICACION
de 50 a 200 1 dosis x m3
de 200 a 400 2 dosis x m3
de 400 a mas 3 dosis x m3

Para la resistividad de 750 Q-m debemos de aplicar tres dosis de Thor gel por
cada metro cubico y tomando en consideracién la Tabla 2 (Catalogo Thor gel):

RESISTENCIA % DE, RESISTENCIA FINAL
INICIAL EN o REDUCCION ENQ

600 95 30

300 85 45

100 /0 30

50 60 20

20 50 10

10 40 6

1° Dosis: Para un valor de resistencia de 318 Q la tabla 2, nos indica que
obtendremos un valor de reduccion del 85%, llegando a un valor de resistencia
de 47.70 Q.

2° Dosis: Para un valor de resistencia de 47.70 Q la tabla 2, nos indica que
obtendremos un valor de reduccion del 60%, llegando a un valor de resistencia
de 19.08 Q.

3° Dosis: Para un valor de resistencia de 19.08 Q la tabla 2, nos indica que
obtendremos un valor de reduccion del 50%, llegando a un valor de resistencia
final de 9.54 Q.

De esta forma se puede llegar a obtener una reduccion de hasta un 85%
utilizando una dosis, un 60% utilizando dos dosis, y un 50% con tres dosis.

Luego la resistencia con tres dosis de tratamiento sera:
RT =9.54 Q

RT=9540<15Q0 < 250

En conclusion, se utilizara un electrodo con tratamiento quimico THOR-GEL de
3 dosis por m3 de tierra cernida.

Ante una condicion de falla, la seccién del conductor debe estar dimensionada
en funcién al amperaje total de la maxima demanda recomendado por el Codigo
Nacional de Electricidad. En nuestro caso se esta colocando conductor de
cobre electrolitico desnudo de 10 mm2 de seccion.
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7. CALCULO DE ILUMINACION

El calculo de la iluminacion se ha realizado con el Software Dialux, los valores y
cantidades de luminarias obtenidas se han representado en los planos de la
especialidad (Ver volumen de Planos), el nivel de iluminaciéon de los senderos
peatonales se encuentra en los limites inferiores a los establecidos por la NORMA
TECNICA DGE “ALUMBRADO DE ViAS PUBLICAS EN ZONAS DE CONCESION
DE DISTRIBUCION”

Asimismo, los tipos de alumbrado se determinan de acuerdo con el tipo de via, bajo
el criterio funcional conforme al cuadro “Tipos de Alumbrado Segun la Clasificacion

Vial”.
Tipo de via Tipo de Funcion Caracteristicas del transito y la via
alumbrado
Expresa | -Une zonas de alta -Flujo vehicular ininterrumpido.
generacion de transito con - Cruces a desnivel.
alta fluidez -No se permite estacionamiento.
-Accesibilidad a las areas -Alta velocidad de circulacion, mayor a 60 km/h.
urbanas adyacentes -No se permite paraderos urbanos sobre la calzg
mediante infraestructura principal.
especial (rampas) -No se permite vehiculos de transporte urbano,
los
casos que tengan via especial.
Arterial 1l -Une zonas de alta -No se permite estacionamiento.
generacion -Alta y media velocidad de circulacion,
de transito con media o alta entre 60 y 30 km/h.
fluidez -No se permiten paraderos urbanos sobre
- Acceso a las zonas calzada principal.
adyacentes mediante vias -Volumen importante de vehiculos de transporte|
Auxiliares. publico.

Colectora 1 ] Permite acceso a vias locales -Vias que estan ubicadas y/o atraviesan varios
distritos. Se considera en esta categoria las viag
principales de un distrito o zona céntrica.
-Generalmente tienen calzadas principales y
auxiliares.

-Circulan vehiculos de transporte publico.

Colectora 2 1l Permite acceso a vias locales -Vias que estan ubicadas entre 1 o 2 distritos.
-Tienen 1 o 2 calzadas principales, pero no tieng
calzadas auxiliares.

-Circulan vehiculos de transporte publico.
| ocal 1l Permite el acceso al -Los vehiculos circulan a una velocidad maxima
Comercial comercio local km/h.
-Se permite estacionamiento.
-No se permite vehiculos de transporte publico.
- Flujo peatonal importante.

| ocal IV Permite acceso a las -Vias con calzadas asfaltadas, veredas continuaj

Residencial 1 viviendas con flujo motorizado reducido.

-Vias con calzadas asfaltadas, pero sin veredas|!:
continuas y con flujo motorizado muy reducido of?
| ocal \% Permite acceso a las -Vias con calzadas sin asfaltar.

Residencial 2 viviendas -Vias con calzadas asfaltadas, veredas continuaj
con flujo
motorizado muy reducido o nulo.

\Vias \Y Permite el acceso a las - Trafico exclusivamente peatonal.

peatonales viviendas y propiedades

mediante el trafico peatonal

Para la simulacién existente el parque presenta zonas de bajo nivel de lux. Para la
simulacion propuesta se ha tomado en cuanta los niveles permigibles estan de
acuerdo con el siguiente cuadro: "y
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Tipo de Luminancia media lluminancia media (lux) Indice de control

alumbrado | revestimiento seco de
deslumbramiento

( cd/m2) Calzada clara Calzada (G)

| 1,5-2,0 15-20 30-40 6

Il 1,0-2,0 10 —20 20 — 40 5-6

1] 0,5-1,0 5-10 10-20 5-6

I\ 2-5 5-10 4-5

V 1-3 2—6 4-5

Se adjunta a este informe a simulacion de iluminacién actual y la simulacién de
iluminacién propuesta.
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