



PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES
(SITUACION AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)

A) DENOMINACION PROPUESTA

B) DENOMINACION TECNICA

Prioridad	Denominación	Monto de Inversión Referencial	Código SNIP	Código Único de Inversiones	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Situación	Ultimo Estudio y Calificación	Monto Viable/ Aprobado	Monto del Est. Definitivo o Exped. Técnico	Monto Actualizado	Ejecución Financiera (SSI)	Estado de la Inversión	¿Tiene Registro de Cierre?	Situación Actual	Unidad Ejecutora de Inversiones
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ARTICULADA REMOLCABLE	3,500,000.00	285741	2198578	AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	4,623,962.16	4,789,382.13	5,919,765.00	5,919,765.00	ACTIVO	NO	EJECUTADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	296792	2197364	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	1,820,359.75	1,687,850.65	1,468,339.96	1,383,439.96	ACTIVO	NO	EJECUTADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,172,000.00	250877	2177443	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA – LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	1,172,327.00	1,552,053.21	1,592,901.84	1,589,660.30	ACTIVO	NO	EJECUTADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y GERENCIA DE CULTURA
4	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALMACENES DE AVANZADA DE DEFENSA CIVIL	1,000,000.00	317238	2264577	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALMACENES DE AVANZADA DE DEFENSA CIVIL, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	EN FORMULACION	PERFIL OBSERVADO	653,249.42	0.00	0.00	0.00	DESACTIVADO TEMPORAL	NO	NO CUENTA CON LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
5	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. JOSE GALVEZ	2,068,393.00	36589	2313409	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE JOSE GALVEZ, CUADRAS 1 A LA 12, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	2,687,023.71	2,837,266.71	2,837,266.71	2,585,824.50	CERRADO	SI	EJECUTADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
6	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	1,091,150.00	243968	2167732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES- LIMA – LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	1,091,150.15	1,098,458.55	1,098,458.55	10,620.00	ACTIVO	NO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
7	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES (*)	168,457.00	294420	2197830	AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN LA ZONA 1, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	293,605.48	287,592.23	259,616.52	125,350.00	ACTIVO	NO	EJECUTADO 1RA ETAPA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
PRESUPUESTO TOTAL		10,000,000.00						12,341,677.67	12,252,603.48	13,176,348.58	11,614,659.76				

(*) Proyecto a ejecutarse en una primera etapa hasta cubrir el monto establecido (S./10 millones), pudiendo ser incrementado de existir mayores ingresos.

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) - Banco de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

