



PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2016  
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES  
(SITUACION AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)

A) DENOMINACION PROPUESTA

B) DENOMINACION TECNICA

Prioridad	Denominación	Monto de Inversión Referencial	Código SNIP	Código Único de Inversiones	Nombre del Proyecto de Inversión Pública	Situación	Último Estudio y Calificación	Monto Viable/Aprobado	Monto del Est. Definitivo o Exped. Técnico	Monto Actualizado	Ejecución Financiera (SSI)	Estado de la Inversión	¿Tiene Registro de Cierre?	Situación Actual	Unidad Ejecutora de Inversiones
1	AMPLIACION -IMPLEMENTACION DE SEMAFOROS EN INTERSECCIONES DEL DISTRITO	1,551,502.00	360503	2323636	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRAFICO, EN LAS ZONAS 3, 5, 8, 10 y 11, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	1,729,958.95	2,228,030.13	2,228,030.13	1,694,271.38	ACTIVO	NO	EJECUTADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2	MEJORAMIENTO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO	682,433.00	356114	2319142	CREACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	922,947.73	260,489.57	295,400.00	173,358.50	ACTIVO	NO	EN EJECUCION	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
3	MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y SUPERVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,100,000.00	359815	2322904	MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y SUPERVISION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	EN FORMULACION	PERFIL OBSERVADO	2,080,061.00			0.00	ACTIVO	NO	EN REFORMULACION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
4	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION Y MOBILIARIO URBANO DE LA ZONA 1A-1B (*)	666,065.00	157312	2309352	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION Y MOBILIARIO URBANO DE LA ZONA 1A, 1B Y 2C, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	VIABLE	PERFIL APROBADO	3,037,793.42	2,358,511.35	2,407,311.27	2,347,395.92	ACTIVO	NO	EJECUTADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>5,000,000.00</b>						<b>7,770,761.10</b>	<b>4,847,031.05</b>	<b>4,930,741.40</b>	<b>4,215,025.80</b>				

(\*) Proyecto a ejecutarse en una primera etapa hasta cubrir el monto establecido (**S/5 millones**), pudiendo ser incrementado de existir mayores ingresos.

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) - Banco de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

