

CIRCULAR N°2

Modifíquese el Cronograma del Proceso de Oferta Pública N° 001-2012-MM, que como Anexo N°1 forma parte de las Bases del Proceso, como se muestra a continuación:

Actividades	De	Hasta
1. Convocatoria, entrega de Bases y publicación en el portal institucional.	06/02/2012	07/02/2012
2. Entrega de versión preliminar del contrato.	22/02/2012	24/02/2012
3. Recepción de consultas sobre las Bases.	15/02/2012	17/02/2012
4. Recepción de sugerencias a la primera versión del Contrato.	27/02/2012	29/02/2012
5. Absolución de consultas a las Bases.	22/02/2012	24/02/2012
6. Aprobación de versión definitiva del Contrato	02/03/2012	09/03/2012
7. Integración de Bases.	09/03/2012	
8. Envío de bases integradas y de la versión definitiva del Contrato.	12/03/2012	13/03/2012
9. Presentación del Sobre N° 1 - Precalificación.	16/03/2012	
10. Anuncio de postores pre-calificados.	23/03/2012	
11. Presentación de Propuestas (Sobres N° 2 y 3) y Apertura de Sobres N° 2.	26/03/2012	
12. Calificación de Propuestas Técnicas.	27/03/2012	30/03/2012
13. Declaración de Postores Aptos o No Aptos.	30/03/2012	
14. Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro.	02/04/2012	
15. Fecha de Cierre.	09/04/2012	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
COMITE ESPECIAL DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA

ARQ. CARLOS ANGEL RAMIREZ ALZAMORA MUNIZ
PRESIDENTE