

CIRCULAR N° 6

Modifíquese el Cronograma del Proceso de Oferta Pública N° 001-2012-MM, que como Anexo N°1 forma parte de las Bases del Proceso, conforme se muestra a continuación:

Actividades	De	Hasta
1. Convocatoria, entrega de Bases y publicación en el portal institucional.	06/02/2012	07/02/2012
2. Recepción de consultas sobre las Bases	05/02/2012	17/02/2012
3. Absolución de consultas a las Bases.	28/02/2012	29/02/2012
4. Entrega de versión preliminar del contrato	16/03/2012	19/03/2012
5. Recepción de sugerencias a la primera versión del Contrato.	28/03/2012	30/03/2012
6. Aprobación de versión definitiva del Contrato	11/04/2012	13/04/2012
7. Integración de Bases.	16/04/2012	
8. Envío de bases integradas y de la versión definitiva del Contrato.	16/04/2012	17/04/2012
9. Presentación del Sobre N° 1 - Precalificación.	30/04/2012	
10. Anuncio de postores pre-calificados.	07/05/2012	
11. Presentación de Propuestas (Sobres N° 2 y 3) y Apertura de Sobres N° 2.	08/05/2012	
12. Calificación de Propuestas Técnicas.	09/05/2012	15/05/2012
13. Declaración de Postores Aptos o No Aptos.	16/05/2012	
14. Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro.	16/05/2012	
15. Fecha de Cierre.	18/06/2012	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
COMITE ESPECIAL DE PROMOCION DE LA
INVERSION PRIVADA

.....
Afg. CARLOS ANGE RAMIREZ ALZAMORA MUNIZ
PRESIDENTE