



ANEXO 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	LUGAR	FECHA	HORA
1. PREPARACIÓN				
1.1 Comunicación y Convocatoria	Alcalde, Regidores y CCLD. Equipo Técnico apoya	Medios de Comunicación	Mes de junio y julio	-----
1.2 Identificación y Registro de Agentes Participantes	Representantes de la sociedad civil y de Instituciones públicas y/o privadas con sede en Miraflores.	Gerencia de Participación Vecinal - Municipalidad de Miraflores	Hasta el 19 de julio	08:00 a 16:30 hrs
1.3 Publicación	Equipo Técnico	Medios de Comunicación	Viernes 19 de julio	19:00 hrs
1.4 Capacitación de Agentes Participantes – Elección de un representante de la Sociedad Civil como miembro del Equipo Técnico	Todos los agentes participantes	Salón de Actos	Lunes 22 de julio	18:00 hrs
2. CONCERTACIÓN				
2.1 Taller de Identificación de problemas y priorización de resultados o alternativas de solución	Todos los agentes participantes	Salón de Actos	Jueves 25 de Julio	18:00 hrs
Taller de evaluación de Propuestas de Proyectos	Todos los agentes participantes	Salón de Actos	Lunes 12 de agosto	18:00 hrs
Exposición de propuestas de Proyectos por los Agentes Participantes	Todos los agentes participantes	Salón de Actos	Lunes 19 de agosto	18:00 hrs
PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS	Todos los agentes participantes	MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD	LUNES 9 DE SETIEMBRE	16:30 PM
2.2 Taller de Exposición de proyectos de inversión presentadas por los Agentes Participantes y las sugeridas por las Gerencias de la Municipalidad	Agentes participantes	Salón de Actos	Lunes 9 de setiembre	18:00 hrs
2.3 Evaluación Técnica de Proyectos	Equipo Técnico	Municipalidad de Miraflores	10 al 13 de setiembre	
2.4 Presentación de la Evaluación Técnica.	Todos los agentes participantes	Salón de Actos	Lunes 16 de setiembre	18:00 hrs
2.5 Votación de Agentes Participantes y Votación General para la priorización de proyectos	Agentes participantes	Salón de Actos	Votación de Representantes de Organizaciones: Miércoles <u>18 de setiembre</u>	<u>18:00 hrs</u>
Votación Electrónica de Personas Naturales para el orden de ejecución de proyectos priorizados	Vecinos Inscritos	Votación por internet	Votación de Personas Naturales: 20 al 30 de setiembre	Hasta el 30 de setiembre a las 8:00 am
2.6 Formalización de Acuerdos y Compromisos y Elección del Comité de Vigilancia)	Alcalde, CCLD y Equipo Técnico	Salón de Actos	30 de setiembre	18:00 hrs



3. COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO (GOBIERNO DISTRITAL – GOBIERNO PROVINCIAL).				
4. FORMALIZACIÓN				
4.1 Rendición de Cuentas	Todos los agentes participantes	Salón de Actos	26 de setiembre	18:00 hrs
4.2 Formalización del documento del Proceso del Presupuesto Participativo 2014 y su inclusión en el Presupuesto Institucional de Apertura	CCLD, Concejo Municipal	Salón de Actos	A programar	