

ADICIONALES DE OBRA - 2021

N°	OBRA	RG	CONTRATISTA	ADICIONALES OBRA NETO
1	CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES, EN EL MALECON ARMENDARIZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RG N° 36-2021	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS	ADIC.1,295,944.07
				DEDUC.1,493,315.64
2	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMON (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA 8, MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RG N° 27-2021	CONSORCIO T&S CONSTRUCTORES	25,640.41
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ; EN EL REGADIO TECNIFICADO EN LOS PARQUES FRANCISCO DE ZELA, Y FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES	RG N° 47-2021	CONSORCIO JUPITER	135,637.85