



PROYECTO "PARQUE BICENTENARIO"

CRONOGRAMA VALORIZADO

PAISAJISMO



CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

PROYECTO: CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECON ARMENDARIZ DE MIRAFLORES
PRECIOS AL 30/06/2020
SUB PRESUPUESTO: PAISAJISMO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10
05	PAISAJISMO														
05.01	SISTEMA ZINCO - TECHOS VERDES	gb	1.00	72,381.66	72,381.66						14,476.33	14,476.33	14,476.33	14,476.33	14,476.32
05.02	SUMINISTRO DE SUSTRATOS	gb	1.00	959,324.24	959,324.24						191,864.85	191,864.85	191,864.85	191,864.85	191,864.84
05.03	OBRAS DE PAISAJISMO, SUMINISTRO, SEMBRIO Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES	gb	1.00	1,746,609.84	1,746,609.84							873,304.92	873,304.92		
	COSTO DIRECTO				2,778,315.74						206,341.18	1,079,646.10	1,079,646.10	206,341.18	206,341.16
	GASTOS GENERALES 12%				333,397.89						24,760.94	129,557.53	129,557.53	24,760.94	24,760.94
	UTILIDAD 10%				277,831.57						20,634.12	107,964.61	107,964.61	20,634.12	20,634.12
	SUBTOTAL				3,389,545.20						251,736.24	1,317,168.24	1,317,168.24	251,736.24	251,736.22
	I.G.V. 18%				610,118.14						45,312.52	237,090.28	237,090.28	45,312.52	45,312.50
	TOTAL PRESUPUESTO S/.				3,999,663.34						297,048.76	1,554,258.52	1,554,258.52	297,048.76	297,048.72
	% DE AVANCE										7.43%	38.86%	38.86%	7.43%	7.43%
	% ACUMULADO										7.43%	46.29%	85.15%	92.57%	100.00%



Gladys Margarita García Casana
GLADYS MARGARITA GARCIA CASANA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 25804