



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FASE		ACTIVIDADES	PLAZO
I. PREPARACIÓN	1.1	Elaboración, aprobación, publicación y difusión de la Ordenanza.	Del 12 de febrero al 02 de marzo
	1.2	Convocatoria de Presupuesto Participativo 2021 (Publicación en medios de comunicación e informáticos)	Desde el 02 de marzo
	1.3	Identificación y registro de agentes participantes.	10 de marzo
	1.4	Publicación de agentes participantes	10 de marzo
	1.5	Acreditación de agentes participantes	17 de marzo
	1.6	Capacitación a los agentes participantes (Conformación del Equipo Técnico)	17 de marzo
II. CONCERTACIÓN (Orientada por la información contenida en la Programación Multianual de Inversiones)		I ETAPA:	
	2.1	Taller de Identificación y Priorización de Resultados	18 de marzo
		II ETAPA:	
	2.2	Ingreso de propuestas de proyectos	19 de marzo
	2.3	Evaluación técnica de proyectos	20 al 23 de marzo
	2.4	Exposición de resultados de evaluación técnica	24 de marzo
	2.5	Votación presencial	24 de marzo
2.6	Votación electrónica	25 de marzo	
III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	3.1	Articulación de proyectos de inversión entre niveles de gobierno	26 de marzo
IV. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	4.1	Suscripción de actas de acuerdo y compromisos	27 de marzo
	4.2	Elección del Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas 2019	
	4.3	Registro de la información en el aplicativo del Presupuesto Participativo del MEF	29 de marzo
	4.4	Informe final del resultado del presupuesto participativo 2021	31 de julio

Las fechas y horas del Cronograma de Actividades del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo 2021, se publicará en el portal Institucional de la Municipalidad de Miraflores.