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ANEXO [●] DE LA ORDENANZA N° [●]-MML QUE APRUEBA EL PLAN MAESTRO DE 

DESARROLLO DE LA COSTA VERDE 2026–2040 

LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO DE LAS CONCESIONES EN EL 

ÁMBITO DE LA COSTA VERDE 

Guía práctica para los funcionarios y servidores de las municipalidades distritales 

ribereñas: cómo verificar el cumplimiento de los contratos, identificar los incumplimientos 

y adoptar las acciones legales que correspondan 

 

I. OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y NATURALEZA 

1.1. Objeto. Establecer lineamientos prácticos para que las municipalidades distritales 

ribereñas monitoreen y fiscalicen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 

contratos de concesión y de los demás títulos por los que han otorgado derechos sobre 

bienes de su propiedad o administración en el ámbito de la Costa Verde, identifiquen los 

incumplimientos y adopten, con oportunidad y base legal, las acciones que correspondan. 

1.2. Finalidad. Proteger el destino público del corredor, asegurar que las inversiones 

comprometidas se ejecuten, preservar el patrimonio municipal y prevenir la responsabilidad 

funcional derivada de la omisión de control. 

1.3. Contratos comprendidos. Los contratos y títulos celebrados u otorgados por las 

municipalidades ribereñas respecto de terrenos de la Costa Verde, cualquiera sea su 

denominación: concesión de uso o de explotación de bienes, concesión de obras o de 

servicios públicos locales, arrendamiento, usufructo, derecho de superficie, cesión en uso, 

asociaciones público-privadas y proyectos en activos, así como, en lo que resulte aplicable, 

las autorizaciones de uso temporal de espacios públicos. Comprende los contratos 

anteriores a la Ley N° 26306, que mantienen su vigencia en los términos de la Segunda 

Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 01-95-MTC. 

1.4. Destinatarios. Los servidores de las gerencias de desarrollo urbano, administración y 

control patrimonial, rentas y tesorería, fiscalización, gestión del riesgo de desastres, 

asesoría jurídica y la Procuraduría Pública Municipal de cada municipalidad ribereña; y los 

órganos de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) y del Instituto Metropolitano de 

Planificación (IMP) que intervienen en el seguimiento. 

1.5. Naturaleza. Los presentes Lineamientos son obligatorios para la APCV y los órganos 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para las municipalidades distritales constituyen 

el estándar de referencia de su gestión como entidades concedentes, sin perjuicio de las 

obligaciones que les imponen la ley, sus contratos, la Ordenanza N° 750-MML y el 

Reglamento del PLANMET 2040 en materia de remisión de información. 

1.6. Límite. Estos Lineamientos no modifican los contratos. En materia contractual 

prevalece lo pactado, en cuanto no contravenga normas imperativas; en lo no previsto se 

aplican la normativa especial del título y, supletoriamente, el Código Civil. Ningún contrato 

puede autorizar lo que la ley prohíbe, en particular la restricción del uso público de las 

playas. 

II. BASE NORMATIVA 

• Constitución Política del Perú, artículos 73, 194 y 195. 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), artículos 9 (numerales 23, 

25 y 26), 20, 33, 46 (texto según la Ley N° 32035), 55, 56, 57, 59, 62, 65 y 66. 
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• Ley N° 26306, artículo 3; Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-95-MTC, 

artículos 3, 21, 22, 24 y 25 y Segunda Disposición Complementaria. 

• Ordenanza N° 750-MML, artículos 4, 8, 13 (numerales 7 y 15), 20, 29, 34, 35, 36, 37 

y 39; Ordenanza N° 2184-MML, Tercera Disposición Complementaria Final. 

• Ley N° 26856 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 050-2006-EF 

(playas); Decreto Legislativo N° 1147 y su Reglamento (área acuática). 

• Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, artículos 6, 10, 

12, 18 y 20; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2023-

VIVIENDA, artículos 6, 14, 25 a 28, 36, 39 y 40. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, artículos 47 y 48; Ley N° 30230, artículos 65 y 66 

(recuperación extrajudicial). 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-

2026-JUS (TUO de la LPAG), artículos 202, 203, 228-A a 228-H, 230 y 236. 

• Código Civil, artículos 1219, 1315, 1317, 1321, 1341 a 1350, 1426, 1428, 1429 y 

1430. 

• Ley N° 32441, Ley del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 316-2025-EF, para los contratos de 

asociación público-privada y proyectos en activos. 

• Decreto Legislativo N° 1326 (Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado); 

Ley N° 27785 (Sistema Nacional de Control); Ley N° 26979 (Procedimiento de 

Ejecución Coactiva); Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 (Transparencia y 

Acceso a la Información Pública). 

III. DEFINICIONES 

Término Definición 

Entidad concedente Municipalidad distrital ribereña que otorgó el derecho sobre el bien, en 
ejercicio del artículo 3 de la Ley N° 26306. 

Concesionario o titular Persona natural o jurídica que ostenta el derecho otorgado y asume las 
obligaciones del contrato. 

Administrador del 
Contrato 

Servidor designado por la entidad concedente como responsable del 
monitoreo de uno o más contratos. 

Expediente del Contrato Expediente único, físico o electrónico, que reúne el título, sus antecedentes, 
las garantías, los títulos habilitantes, los informes de monitoreo y las 
actuaciones de ejecución. 

Matriz de Obligaciones Registro de cada obligación del contrato con su fuente, oportunidad, 
evidencia de cumplimiento, consecuencia y estado (Formato B). 

Obligación esencial Aquella cuyo incumplimiento el contrato califica como causal de resolución o 
caducidad, o que afecta el uso público, la seguridad de las personas, el 
ambiente o el pago de la retribución. 

Incumplimiento Inejecución total, parcial, tardía o defectuosa de una obligación exigible, 
imputable al concesionario. 

Penalidad Prestación pactada en el contrato para el caso de incumplimiento (cláusula 
penal). 

Área concedida Superficie y volumen sobre los que recae el derecho, según el plano 
georreferenciado del contrato. 

Señal de alerta Hecho observable que indica un posible incumplimiento y activa la 
verificación. 
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Término Definición 

Reversión Devolución del bien y de las obras e instalaciones que correspondan a la 
entidad concedente al término del contrato. 

IV. REGLAS DE ACTUACIÓN 

4.1. El contrato manda, dentro de la ley. Toda exigencia al concesionario debe tener 

fuente en una cláusula, en la ley o en el acto de otorgamiento. No se aplican penalidades 

ni causales que el contrato no prevea. 

4.2. Dos roles que no se confunden. La municipalidad actúa como parte del contrato 

(concedente) y como autoridad (control urbano, licencias, fiscalización). El incumplimiento 

contractual se atiende por la vía contractual; la infracción administrativa, por el 

procedimiento sancionador. Ambas vías pueden concurrir sobre un mismo hecho, porque 

la penalidad contractual no es una sanción administrativa, pero cada una sigue su propio 

cauce y se documenta por separado. 

4.3. La concesión no es un permiso. El contrato no sustituye la licencia de edificación, la 

licencia de funcionamiento, la inspección técnica de seguridad en edificaciones, el derecho 

de uso de área acuática, la certificación ambiental ni las demás autorizaciones exigibles. 

Verificar el contrato incluye verificar que el titular cuente con ellas. 

4.4. El uso público no se negocia. Las playas de la Costa Verde son de uso público 

irrestricto, incluida la franja de cincuenta metros desde la línea de más alta marea, y 

ninguna municipalidad puede autorizar actividades o construcciones que limiten el libre 

acceso (Decreto Supremo N° 01-95-MTC, artículos 21 y 24; Ley N° 26856; LOM, artículo 

62). La participación privada en espacios públicos no puede desnaturalizar su uso público 

ni exceder, con exclusividad de uso, el quince por ciento de su área (Ley N° 31199, artículo 

12). 

4.5. Todo se documenta. Cada verificación produce un acta, cada requerimiento un cargo 

y cada decisión un informe. Sin evidencia no hay incumplimiento demostrable. 

4.6. Debido procedimiento. Antes de aplicar penalidades, ejecutar garantías o resolver el 

contrato, se comunica el hecho al concesionario y se le otorga oportunidad de descargo, 

conforme al contrato. En la vía administrativa rigen los principios del artículo 230 del TUO 

de la LPAG. 

4.7. Gradualidad y proporcionalidad. La respuesta se escala según la gravedad, la 

reincidencia y la posibilidad de subsanación, salvo que exista riesgo para las personas o 

afectación del uso público, que exigen acción inmediata. 

4.8. Oportunidad. Los plazos corren contra la entidad, esto es, las garantías vencen, la 

facultad de declarar la nulidad de oficio prescribe a los dos años y las pretensiones 

contractuales tienen plazos de prescripción. Monitorear es actuar a tiempo. 

4.9. Coordinación. Los hallazgos que involucren competencias de otras entidades se 

derivan de inmediato a la autoridad competente (DICAPI, Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales, Autoridad Nacional del Agua, autoridad ambiental, Ministerio de Cultura) 

y se informan a la APCV. 

4.10. Responsabilidad. La omisión de control, el vencimiento de garantías sin ejecutar y 

la falta de aplicación de penalidades exigibles generan responsabilidad funcional (Ley N° 

31199, artículo 20; Ley N° 27785). 
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V. ORGANIZACIÓN DEL MONITOREO 

5.1. Designación. Cada municipalidad ribereña designa, mediante resolución de alcaldía 

o de gerencia municipal, al Administrador del Contrato de cada contrato o cartera de 

contratos y conforma un Equipo de Monitoreo de Concesiones con, al menos, un 

profesional técnico (arquitecto o ingeniero), un abogado y un servidor del área de rentas o 

administración, con el apoyo de las áreas de fiscalización y de gestión del riesgo de 

desastres. El Administrador del Contrato no puede haber intervenido en la estructuración 

o adjudicación del contrato que monitorea. 

5.2. Funciones del Administrador del Contrato. 

• Conformar y custodiar el Expediente del Contrato y la Matriz de Obligaciones. 

• Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Monitoreo y el calendario de alertas. 

• Realizar o coordinar las verificaciones documentales y de campo, y suscribir las 

actas. 

• Calificar preliminarmente los incumplimientos y emitir el informe técnico 

correspondiente. 

• Cursar los requerimientos de subsanación y proponer la aplicación de penalidades, 

la ejecución de garantías y las demás acciones contractuales. 

• Derivar a fiscalización los hechos que constituyan infracción administrativa y a otras 

entidades los que correspondan a su competencia. 

• Remitir el informe trimestral de monitoreo a la gerencia competente y a la APCV. 

5.3. Otros órganos. La asesoría jurídica emite informe legal previo a la aplicación de 

penalidades, la ejecución de garantías, la resolución del contrato, la suscripción de 

adendas y el inicio de acciones legales. La Procuraduría Pública Municipal conduce la 

defensa judicial y arbitral, la conciliación y la recuperación extrajudicial, con la autorización 

que corresponda. El área de rentas o tesorería informa mensualmente los pagos. El área 

de control patrimonial mantiene el bien en el margesí (LOM, artículo 57). El órgano de 

control institucional recibe la información que requiera. 

5.4. Relación con la APCV. La APCV, a través de la Unidad de Gestión Contractual y 

Seguimiento, lleva el registro consolidado de los contratos del corredor, brinda asistencia 

técnica, consolida los informes en el informe anual de cumplimiento y en el observatorio 

del corredor, y realiza acciones conjuntas de fiscalización con las municipalidades respecto 

de construcciones sin autorización (Ordenanza N° 2184-MML, Tercera Disposición 

Complementaria Final). La APCV no sustituye a la entidad concedente en la gestión de sus 

contratos. 

VI. PASO 1 — INVENTARIO Y EXPEDIENTE DEL CONTRATO 

6.1. Inventario. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de la 

ordenanza aprobatoria del PMDCV, cada municipalidad registra todos sus contratos 

vigentes en el corredor en la Ficha de Registro del Contrato (Formato A) y remite el 

inventario a la APCV (apartado 6.3.2 del Plan). 

6.2. Expediente del Contrato. El Administrador del Contrato reúne, como mínimo: 

• Acuerdo de concejo que aprobó la concesión, con la votación obtenida (LOM, 

artículos 59 y 66). 

• Bases, actas y resultados del procedimiento competitivo de selección (Decreto 

Supremo N° 01-95-MTC, artículo 25; LOM, artículo 59), o el régimen aplicable en 

asociaciones público-privadas y proyectos en activos. 
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• Contrato, adendas y anexos técnicos, incluido el plano georreferenciado del área 

concedida. 

• Acuerdo de ratificación de la adjudicación por la APCV y, en su caso, constancia de 

compatibilidad del proyecto definitivo (Ley N° 26306, artículo 3; Ordenanza N° 750-

MML, artículos 8, 35 y 36). 

• Constancias de comunicación a la Contraloría General de la República y, cuando el 

bien sea espacio público, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (LOM, 

artículo 59; Ley N° 31199, artículos 6 y 12). 

• Garantías y pólizas vigentes, con sus renovaciones. 

• Títulos habilitantes del concesionario: licencias de edificación y funcionamiento, 

inspección técnica de seguridad, derecho de uso de área acuática, certificación 

ambiental y demás. 

• Actas de entrega del bien e inventario de bienes, obras e instalaciones. 

• Partida registral del bien y, en su caso, inscripción del derecho otorgado. 

• Registro de pagos, informes del concesionario, actas de verificación, requerimientos, 

penalidades y comunicaciones. 

6.3. Control del título. Antes de exigir obligaciones, se verifica la regularidad del título, 

porque de ello depende la vía de acción. La tabla siguiente indica qué verificar y qué hacer 

ante cada hallazgo. 

Verificación Hallazgo crítico Acción 

¿El bien es de la 
municipalidad y está dentro de 
su jurisdicción? 

El área comprende playa, franja de 
cincuenta metros, área acuática, 
terrenos ganados al mar de 
titularidad no saneada o predio de 
tercero. 

Informe técnico-legal; consulta a la 
Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales o a DICAPI; restricción del 
monitoreo a la parte válidamente 
otorgada y acción sobre el exceso. 

¿Hubo procedimiento 
competitivo y acuerdo de 
concejo con la votación 
exigida? 

Adjudicación directa fuera de los 
supuestos legales o acuerdo sin la 
mayoría de dos tercios. 

Informe legal sobre la validez del título 
y la vía (nulidad de oficio del acto de 
adjudicación dentro de su plazo; vía 
judicial o arbitral respecto del contrato). 

¿Fue ratificado por la APCV? Adjudicación sin ratificación. Solicitar la ratificación a la APCV si el 
contrato es compatible con el Plan. Si 
la APCV la rechaza, el acto no genera 
derechos (Decreto Supremo N° 01-95-
MTC, artículo 3; Ordenanza N° 750-
MML, artículo 8) y corresponde evaluar 
las acciones de restitución. 

¿Se comunicó a la Contraloría 
y, en su caso, a la 
Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales? 

Comunicación omitida. Regularizar la comunicación y 
comunicar al órgano de control 
institucional. 

¿Está vigente? Plazo vencido con ocupación que 
continúa, o prórroga automática sin 
procedimiento competitivo. 

Tratar al ocupante como poseedor sin 
título: requerimiento de entrega, 
recuperación extrajudicial o judicial; no 
tolerar la ocupación de hecho. 

¿Es anterior a la Ley N° 
26306? 

Contrato preexistente. Respetar sus términos si se otorgó 
conforme a las normas vigentes en su 
momento; sus obligaciones se 
entienden con la municipalidad ribereña 
(Decreto Supremo N° 01-95-MTC, 
Segunda Disposición Complementaria). 
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VII. PASO 2 — MATRIZ DE OBLIGACIONES 

7.1. Elaboración. El Administrador del Contrato extrae cada obligación del contrato, de sus 

adendas y de las normas aplicables, y la registra en el Formato B con su cláusula, su 

oportunidad, la evidencia que acredita su cumplimiento, la consecuencia pactada y la 

garantía asociada. La Matriz se actualiza con cada adenda. 

7.2. Tipología de obligaciones a verificar. 

Tipo Obligaciones habituales 

Económicas Retribución o canon y sus reajustes; intereses moratorios; participación en 
ingresos; tributos municipales del predio y de la actividad. 

Inversión y obra Monto mínimo de inversión; cronograma de hitos; calidad y 
especificaciones; conformidad de obra. 

Operación y 
mantenimiento 

Niveles de servicio; horarios; limpieza; seguridad; iluminación; 
mantenimiento de áreas verdes, mobiliario y espacio público asociado. 

Uso público y acceso Libre acceso a la playa; prohibición de cerramientos, cobros o restricciones 
no autorizados; señalización; respeto del área concedida y del límite de 
ocupación del espacio público. 

Ambientales y sanitarias Manejo de residuos; prohibición de vertimientos; control de ruido; 
compromisos del instrumento de gestión ambiental; condiciones del artículo 
39 de la Ordenanza N° 750-MML sobre servicios y no contaminación de 
aguas y arenas. 

Seguridad y riesgo Inspección técnica de seguridad vigente; planes de contingencia; 
prohibición de excavaciones, cargas o filtraciones que afecten el talud; 
gradualidad de obras en temporada de verano conforme al artículo 37 de la 
Ordenanza N° 750-MML, modificado por la ordenanza aprobatoria del 
PMDCV. 

Títulos habilitantes Obtener y mantener vigentes las licencias y autorizaciones municipales y 
sectoriales. 

Garantías y seguros Garantía de fiel cumplimiento por el monto y plazo pactados; renovación 
oportuna; pólizas de responsabilidad civil y de daños. 

Información Reportes periódicos, estados financieros y libre acceso del concedente para 
inspección. 

Prohibiciones Cesión de posición contractual o subconcesión sin autorización; cambio de 
uso o de giro; ampliación del área; gravámenes sobre el bien concedido; 
publicidad no autorizada; exclusividades no pactadas. 

Término y reversión Devolución del bien en el estado pactado; inventario; retiro de instalaciones 
no revertibles; restitución del espacio público. 

7.3. Clasificación. Cada obligación se marca como esencial o accesoria, conforme a la 

definición del numeral III. Las obligaciones de uso público, seguridad, pago, garantía y 

prohibición de cesión se tratan siempre como esenciales para efectos de monitoreo. 

VIII. PASO 3 — PLAN ANUAL DE MONITOREO Y CALENDARIO DE ALERTAS 

8.1. Plan anual. En el primer trimestre de cada año, el Administrador del Contrato propone 

y la gerencia competente aprueba el Plan Anual de Monitoreo, que fija la frecuencia de 

verificación de cada contrato según su nivel de riesgo: 

Nivel de riesgo Criterios Frecuencia mínima de 
verificación de campo 

Alto Ubicación en playa, talud o área acuática; obra en 
ejecución; incumplimientos previos; denuncias 
ciudadanas reiteradas; monto relevante. 

Trimestral, y quincenal durante 
la temporada de verano en los 
contratos con frente de playa. 
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Nivel de riesgo Criterios Frecuencia mínima de 
verificación de campo 

Medio Operación estable con obligaciones de 
mantenimiento de espacio público o con contacto 
con el público. 

Semestral, y una verificación 
adicional en temporada de 
verano. 

Bajo Contratos sin contacto con playa ni espacio público 
y sin incidencias. 

Anual. 

8.2. Calendario de alertas. El Administrador del Contrato registra y vigila: 

• vencimiento de garantías y pólizas: alertas a sesenta y a treinta días calendario del 

vencimiento; 

• pagos periódicos: verificación mensual con el área de rentas o tesorería; 

• hitos de inversión y de obra: alerta a treinta días del vencimiento de cada hito; 

• renovación de títulos habilitantes del concesionario; 

• término del contrato: alertas a veinticuatro, doce y seis meses, para decidir 

oportunamente el nuevo procedimiento competitivo, la gestión directa o la reversión; 

• plazo de dos años para la eventual nulidad de oficio de actos vinculados al título (TUO 

de la LPAG, artículo 202). 

IX. PASO 4 — CÓMO VERIFICAR 

9.1. Revisión documental. Contrastar los reportes del concesionario con la evidencia: 

comprobantes de pago con los registros de tesorería, avances de obra con las licencias y 

la conformidad, operación con la licencia de funcionamiento y la inspección técnica de 

seguridad, y uso del área acuática con el derecho otorgado por DICAPI. 

9.2. Inspección de campo. La inspección se prepara con la Matriz de Obligaciones y la 

lista de verificación (Formato C), y se ejecuta así: (i) identificarse ante el concesionario o 

su representante e indicar si la diligencia se realiza en ejercicio del derecho de inspección 

del contrato, de la facultad de fiscalización administrativa o de ambas; (ii) recorrer el área 

concedida y su entorno; (iii) medir, fotografiar con fecha, hora y georreferencia, y registrar 

los hechos observados sin calificarlos; (iv) recibir las manifestaciones del concesionario; y 

(v) levantar el Acta de Verificación (Formato D), cuyo contenido sigue, como referencia, el 

artículo 228-F del TUO de la LPAG. Si el concesionario se niega a firmar, se deja 

constancia. Dentro de los cinco días hábiles siguientes se emite el informe técnico. 

9.3. Medición del área. Contrastar la ocupación real con el plano georreferenciado del 

contrato mediante levantamiento topográfico o equipo de posicionamiento. Toda ocupación 

fuera del área concedida se documenta con coordenadas y superficie. 

9.4. Verificación del acceso público. En los contratos con frente de playa, verificar en 

temporada de verano, en días de mayor afluencia y sin aviso previo, la existencia de rejas, 

controles, cobros, señalización disuasiva u otras barreras al acceso libre. 

9.5. Verificación de garantías. Confirmar por escrito con la entidad emisora la 

autenticidad, el monto y la vigencia de la garantía, y que reúne las condiciones pactadas 

(por lo general, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin 

beneficio de excusión). 

9.6. Denuncias y fuentes externas. Registrar las denuncias ciudadanas sobre el uso de 

los espacios públicos (Ley N° 31199, artículos 8 y 9) y la información de otras entidades, y 

verificarlas en la siguiente inspección o de inmediato si revelan riesgo o afectación del uso 

público. 



Proyecto · Anexo de la Ordenanza que aprueba el PMDCV 2026–2040 · Lineamientos para el monitoreo de concesiones 

Página 8 de 22 

X. PASO 5 — CÓMO IDENTIFICAR Y CALIFICAR UN INCUMPLIMIENTO 

10.1. Test de cinco preguntas. Antes de calificar un hecho como incumplimiento, el 

Administrador del Contrato responde por escrito: 

1. ¿Existe la obligación? Identificar la cláusula, la adenda o la norma que la impone. 

2. ¿Es exigible? Verificar que el plazo venció o que la condición se cumplió. 

3. ¿Está probado el hecho? Contar con acta, fotografías, mediciones o documentos. 

4. ¿Es imputable al concesionario? Descartar el caso fortuito o la fuerza mayor y el 

hecho de la propia municipalidad o de otra autoridad, como la falta de entrega del 

bien o la demora de un permiso no atribuible al concesionario (Código Civil, artículos 

1315 y 1317). 

5. ¿Qué consecuencia prevé el contrato y qué gravedad tiene? Identificar la 

penalidad, la causal de resolución o de caducidad y la garantía aplicable. 

10.2. Gravedad. Se califica como muy grave el incumplimiento que afecta el uso público, 

la seguridad de las personas o el ambiente, o que consiste en la ocupación de áreas no 

concedidas, la cesión no autorizada o la constitución de gravámenes sobre el bien; como 

grave, el que afecta obligaciones esenciales de pago, inversión, garantía o títulos 

habilitantes; y como leve, el que afecta obligaciones accesorias y es subsanable. La 

reincidencia eleva la calificación en un grado. 

10.3. Distinguir la naturaleza del hecho. Un mismo hecho puede ser, a la vez, 

incumplimiento contractual, infracción administrativa (por ejemplo, obra sin licencia), 

infracción de competencia de otra entidad (por ejemplo, vertimiento o uso indebido del área 

acuática) o un hecho con relevancia penal. Cada dimensión se atiende por su vía y se 

deriva a quien corresponda. La ocupación del bien por terceros ajenos al contrato no es un 

incumplimiento del concesionario, sino un supuesto de defensa y recuperación del bien. 
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10.4. Señales de alerta y respuesta recomendada 

Señal de alerta Cómo verificar Calificación 
usual 

Respuesta recomendada 

Rejas, controles, cobros o 
señalización que impiden o 
condicionan el acceso a la playa 

Inspección sin aviso en temporada de 
verano; fotografías; testimonios; 
contraste con el contrato 

Muy grave Requerimiento de retiro inmediato; comunicación a la APCV, que con el apoyo de 
la fuerza pública restituye el uso público (Decreto Supremo N° 01-95-MTC, artículo 
24); comunicación a DICAPI y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; 
penalidad; evaluación de la resolución del contrato. 

Ocupación de un área mayor que 
la concedida 

Levantamiento topográfico; contraste con 
el plano georreferenciado 

Muy grave Requerimiento de desocupación con plazo; penalidad; recuperación extrajudicial 
del exceso a través de la Procuraduría (Ley N° 30230, artículos 65 y 66; 
Reglamento de la Ley N° 31199, artículo 14); procedimiento sancionador cuando 
corresponda. 

Obras sin licencia o distintas de 
las aprobadas 

Contraste con la licencia y los planos 
aprobados; acta 

Grave o muy 
grave 

Derivación a fiscalización urbana para medidas provisionales y procedimiento 
sancionador; requerimiento contractual; comunicación a la APCV para la 
fiscalización conjunta y, si compromete el talud, a gestión del riesgo de desastres. 

Atraso en el pago de la 
retribución 

Reporte de tesorería; estado de cuenta Grave Requerimiento de pago con intereses; ejecución de la garantía si el contrato lo 
permite; resolución si se alcanza el umbral pactado. 

Garantía próxima a vencer o no 
renovada 

Calendario de alertas; confirmación con 
la entidad emisora 

Grave Requerimiento de renovación con plazo breve; ejecución de la garantía antes de su 
vencimiento si el contrato lo autoriza. 

Presencia de un operador 
distinto del concesionario 

Inspección; licencia de funcionamiento a 
nombre de tercero; contratos de 
subarriendo 

Muy grave Requerimiento de información; inoponibilidad de la cesión a la municipalidad; 
penalidad; evaluación de la resolución. 

Cambio de uso o de giro Inspección; licencia de funcionamiento; 
publicidad del negocio 

Grave Requerimiento de restitución del uso pactado; derivación a fiscalización; penalidad. 

Deterioro de instalaciones o falta 
de mantenimiento del espacio 
público 

Inspección; lista de verificación; 
denuncias 

Leve o grave Requerimiento de subsanación con plazo; penalidad; ejecución por cuenta del 
concesionario si el contrato lo prevé. 

Retraso en hitos de inversión u 
obra 

Cronograma; avance físico; informes Grave Requerimiento; penalidad por mora; resolución si el retraso supera el umbral 
pactado. 

Vertimientos, residuos o ruido Inspección; reportes de la autoridad 
sanitaria o ambiental 

Grave o muy 
grave 

Derivación a la autoridad ambiental competente, a la Autoridad Nacional del Agua o 
a la autoridad sanitaria; requerimiento contractual; penalidad. 

Excavaciones, filtraciones o 
cargas que comprometen el talud 

Inspección con gestión del riesgo de 
desastres; informe técnico 

Muy grave Medidas provisionales o correctivas inmediatas (TUO de la LPAG, artículos 228-H y 
236); comunicación a la APCV y a la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 
de la MML; requerimiento contractual; evaluación de la resolución. 

Negativa a permitir la inspección 
o a entregar información 

Acta de negativa Grave Requerimiento escrito; penalidad si está pactada; infracción conforme a la Ley N° 
31199, artículo 18, numerales 5 y 6, cuando se trate de espacios públicos. 
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Señal de alerta Cómo verificar Calificación 
usual 

Respuesta recomendada 

Operación sin licencia de 
funcionamiento o sin inspección 
técnica de seguridad vigente 

Consulta a los registros municipales Grave Derivación a fiscalización para clausura o la medida que corresponda; 
requerimiento contractual. 

Gravamen o anotación sobre el 
bien concedido 

Partida registral Muy grave Informe legal; acciones para el levantamiento del gravamen; evaluación de la 
resolución. 

Publicidad no autorizada Inspección Leve o grave Derivación a fiscalización de anuncios; requerimiento de retiro. 

XI. PASO 6 — RUTA DE ACCIONES LEGALES 

11.1. Gradualidad contractual. Las acciones se adoptan en el orden siguiente, salvo que la gravedad del hecho justifique pasar directamente 

a un nivel superior. Cada nivel exige informe técnico del Administrador del Contrato y, a partir del nivel 2, informe legal. 

Nivel Acción Cuándo procede Base y forma Quién decide Producto 

1 Requerimiento de 
subsanación 

Todo incumplimiento verificado. Contrato; Código Civil, artículo 1219. 
Carta con la descripción del hecho, 
la cláusula incumplida, el plazo para 
subsanar y el plazo para descargos 
(Formato E). 

Administrador del 
Contrato o gerencia 
competente 

Carta con cargo de 
recepción. 

2 Aplicación de penalidades Incumplimiento no subsanado o no 
subsanable, siempre que el contrato 
prevea la penalidad. 

Cláusula penal (Código Civil, 
artículos 1341 a 1350). 
Comunicación previa con plazo de 
descargo; decisión motivada; cobro 
según el contrato. No se crean 
penalidades no pactadas. 

Gerencia competente, 
según el contrato 

Decisión motivada y 
liquidación. 

3 Ejecución de garantías Supuestos previstos en el contrato: 
incumplimiento, penalidades 
impagas o falta de renovación. 

Términos de la garantía; 
requerimiento a la entidad emisora 
dentro de su vigencia. 

Gerencia de 
administración o la que 
indique el contrato 

Carta de requerimiento a la 
entidad emisora. 

4 Suspensión de prestaciones Solo respecto de prestaciones 
recíprocas y cuando el contrato o la 
ley lo permitan. 

Excepción de incumplimiento 
(Código Civil, artículo 1426), con 
prudencia y previo informe legal. 

Órgano competente 
según el contrato 

Comunicación motivada. 
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Nivel Acción Cuándo procede Base y forma Quién decide Producto 

5 Resolución o caducidad del 
contrato 

Incumplimiento de obligación 
esencial o configuración de causal 
pactada. 

Cláusula resolutoria expresa (Código 
Civil, artículo 1430); intimación por 
carta notarial con plazo no menor de 
quince días (artículo 1429, Formato 
F); resolución judicial (artículo 1428); 
o régimen de caducidad del contrato 
y, en asociaciones público-privadas, 
de la Ley N° 32441. 

El órgano que indique el 
contrato; en su defecto, 
se recomienda acuerdo 
de concejo, por ser el 
órgano que aprobó la 
concesión 

Decisión, comunicación a la 
APCV y a la Contraloría, 
liquidación. 

6 Recuperación del bien Término del contrato sin entrega 
voluntaria del bien. 

Entrega con acta e inventario; en su 
defecto, recuperación extrajudicial 
conforme a la Ley N° 30230, 
artículos 65 y 66, a través de la 
Procuraduría, o acción judicial. 

Procuraduría Pública 
Municipal 

Acta de recuperación o 
demanda. 

7 Indemnización y cobro Daños causados por el 
incumplimiento. 

Código Civil, artículos 1321 y 1428; 
vía judicial o arbitral pactada. La 
ejecución coactiva solo procede para 
obligaciones de naturaleza 
administrativa (Ley N° 26979), no 
para deudas contractuales. 

Procuraduría Pública 
Municipal 

Demanda o solicitud 
arbitral. 

8 Solución de controversias Discrepancia sobre la existencia o 
los efectos del incumplimiento. 

Trato directo, conciliación o arbitraje 
según el contrato; Decreto 
Legislativo N° 1326. 

Procuraduría, con la 
autorización que 
corresponda 

Acta o laudo. 
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11.2. Vía administrativa paralela. Cuando el hecho constituya infracción, el área de 

fiscalización inicia el procedimiento sancionador conforme al régimen de aplicación de 

sanciones de la municipalidad y al TUO de la LPAG (artículos 228-A a 228-H, 230 y 236), 

con las sanciones y medidas del artículo 46 de la LOM, texto según la Ley N° 32035 (multa, 

revocación de autorizaciones o licencias, clausura, retiro de elementos antirreglamentarios 

y otras). 

En espacios públicos, el incumplimiento de las condiciones de las concesiones y 

autorizaciones es infracción grave y la comisión de infracciones muy graves puede dar 

lugar a la caducidad del derecho (Ley N° 31199, artículos 12 y 18; Reglamento, artículos 

39 y 40). En el área de playa, el procedimiento sancionador corresponde a la autoridad 

marítima conforme al Decreto Legislativo N° 1147 (Reglamento de la Ley N° 31199, artículo 

36.2), a la que se deriva el caso. 

11.3. Revisión de actos. Cuando el problema no sea el incumplimiento sino la invalidez 

del acto de otorgamiento, se evalúa la nulidad de oficio dentro del plazo de dos años desde 

que el acto quedó consentido, previo traslado al afectado por no menos de cinco días; 

vencido ese plazo, solo procede la demanda contencioso-administrativa dentro de los tres 

años siguientes (TUO de la LPAG, artículo 202). La revocación de actos procede 

únicamente en los supuestos del artículo 203 del TUO de la LPAG. Los actos confirmados 

por sentencia judicial firme no son revisables en sede administrativa. 

11.4. Derivaciones obligatorias. Se comunica de inmediato: a DICAPI, todo hecho que 

afecte el área acuática o la playa; a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la 

ocupación o desnaturalización de bienes de dominio público estatal; a la Autoridad 

Nacional del Agua, los vertimientos y las obras en fuentes de agua o manantiales; a la 

autoridad ambiental competente, el incumplimiento de compromisos ambientales; al 

Ministerio de Cultura, la afectación de bienes del patrimonio; a la APCV, todo 

incumplimiento muy grave y toda afectación del Plan; al órgano de control institucional, las 

irregularidades en el otorgamiento o en la gestión del contrato; y a la Procuraduría Pública 

Municipal, los hechos con relevancia penal, para que formule la denuncia ante el Ministerio 

Público. 

11.5. Flujo de decisión. El Anexo H resume la secuencia de decisión desde la señal de 

alerta hasta la acción. 

XII. PASO 7 — ADENDAS, RENOVACIÓN Y TÉRMINO DEL CONTRATO 

12.1. Adendas. Solo proceden si el contrato y la ley lo permiten, no desnaturalizan las 

condiciones del procedimiento competitivo en que se adjudicó y cuentan con informe 

técnico, informe legal y la aprobación del órgano que aprobó el contrato. Toda adenda que 

modifique el área, el uso, el plazo o las condiciones del derecho otorgado se somete a la 

ratificación de la APCV respecto de su conformidad con el Plan. En asociaciones público-

privadas y proyectos en activos, las adendas se sujetan además a las opiniones previas de 

la Ley N° 32441 y su Reglamento. La adecuación de los contratos al PMDCV se produce 

a su vencimiento, en su renovación o mediante adenda voluntaria (apartado 6.3.2 del Plan). 

12.2. Prácticas prohibidas. Son contrarias a estos Lineamientos: la ampliación del área 

concedida sobre la playa o la franja de cincuenta metros; la prórroga o renovación 

automática no prevista en las bases del procedimiento competitivo; la condonación de 

penalidades o deudas sin sustento legal; y la tolerancia de la ocupación después del 

vencimiento. 

12.3. Término. A veinticuatro meses del vencimiento, la municipalidad decide si convoca 

un nuevo procedimiento competitivo, asume la gestión directa o dispone otro destino del 

bien conforme al Plan. A seis meses, se realiza una inspección conjunta, se actualiza el 
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inventario y se identifican las obras e instalaciones revertibles. Al vencimiento, se recibe el 

bien mediante acta, se liquidan las obligaciones pendientes, se ejecutan o devuelven las 

garantías según corresponda y se comunica el término a la APCV. 

XIII. PASO 8 — REGISTRO, REPORTE Y TRANSPARENCIA 

13.1. Informe trimestral. El Administrador del Contrato remite a la gerencia competente y 

a la APCV un informe trimestral con el estado de cumplimiento de cada contrato, los 

incumplimientos detectados, las acciones adoptadas y su resultado, las garantías vigentes 

y las alertas del trimestre siguiente. 

13.2. Consolidación. La APCV consolida la información en el registro de contratos del 

corredor, la reporta al observatorio del corredor y la incluye en el informe anual de 

cumplimiento del Plan (indicadores GN-09 y GN-10). 

13.3. Transparencia. Las municipalidades publican en su Portal de Transparencia los 

contratos, las adendas, las penalidades aplicadas y las resoluciones de contratos, con 

reserva de la información confidencial y de los datos personales protegidos por ley. 

XIV. RESPONSABILIDADES 

El Administrador del Contrato y los demás servidores responden por la omisión de las 

verificaciones programadas, por el vencimiento de garantías sin ejecutar cuando procedía 

su ejecución, por la falta de aplicación de penalidades exigibles y por la tolerancia de 

ocupaciones o usos no autorizados, conforme al régimen de responsabilidad administrativa 

funcional y a las demás responsabilidades civiles y penales que correspondan (Ley N° 

27785; Ley N° 31199, artículo 20). 
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FORMATO A. FICHA DE REGISTRO DEL CONTRATO 

Campo Dato 

1. Identificación 

Código interno del contrato  

Municipalidad concedente  

Concesionario o titular (razón social y 
RUC) 

 

Modalidad (concesión, arrendamiento, 
usufructo, superficie, cesión en uso, APP, 
proyecto en activos, otra) 

 

Objeto y uso autorizado  

2. Bien 

Ubicación y polígono georreferenciado  

Área concedida (m²) y área de espacio 
público con exclusividad de uso (%) 

 

Partida registral y situación del dominio  

Superposición con playa, franja de 50 m, 
área acuática, talud o área restringida 

 

3. Título 

Acuerdo de concejo (número, fecha y 
votación) 

 

Procedimiento de selección  

Fecha de suscripción, plazo y vencimiento  

Adendas (número y fecha)  

Ratificación de la APCV (acuerdo y fecha)  

Comunicación a la Contraloría y, en su 
caso, a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales 

 

4. Obligaciones y garantías 

Retribución y forma de pago  

Inversión comprometida y cronograma  

Garantías (tipo, entidad emisora, monto, 
vencimiento) 

 

Pólizas (tipo, monto, vencimiento)  

5. Títulos habilitantes del concesionario 

Licencias de edificación y funcionamiento; 
inspección técnica de seguridad 

 

Derecho de uso de área acuática; 
certificación ambiental; otros 

 

6. Estado 
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Campo Dato 

Resultado del control del título (regular / 
con observaciones / con vicios) 

 

Nivel de riesgo para el monitoreo (alto / 
medio / bajo) 

 

Administrador del Contrato designado  
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FORMATO B. MATRIZ DE OBLIGACIONES 

N° Cláusula Obligación Tipo Oportunidad o 
periodicidad 

Evidencia de 
cumplimiento 

Responsable de 
verificar 

Consecuencia 
pactada (penalidad 
o causal) 

Estado 
(conforme / en 
riesgo / 
incumplida) 

1 [●] [Ejemplo: mantener libre el 
acceso a la playa en todo el 
frente concedido] 

Uso público 
(esencial) 

Permanente Inspección sin aviso; 
fotografías 
georreferenciadas 

Administrador 
del Contrato 

[●]  

2 [●] [Ejemplo: renovar la garantía de 
fiel cumplimiento treinta días 
antes de su vencimiento] 

Garantía 
(esencial) 

[fecha] Copia de la garantía 
renovada; confirmación 
de la entidad emisora 

Área de 
administración 

[●]  

3 [●] [Ejemplo: pagar la retribución 
mensual] 

Económica 
(esencial) 

Mensual Reporte de tesorería Área de rentas o 
tesorería 

[●]  

4         

5         
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FORMATO C. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE CAMPO 

Ítem Conforme No 
conforme 

No aplica Evidencia u 
observación 

Área y ocupación 

La ocupación coincide con el área concedida según el 
plano georreferenciado 

    

No existen construcciones o instalaciones fuera del 
área concedida 

    

La ocupación de espacio público con exclusividad de 
uso no excede el porcentaje permitido 

    

Uso público y acceso 

El acceso a la playa es libre, sin rejas, controles ni 
cobros no autorizados 

    

La señalización no disuade ni condiciona el acceso 
público 

    

Se respetan los horarios y condiciones de uso público 
pactados 

    

Obras 

Las obras cuentan con licencia y coinciden con lo 
aprobado 

    

El avance corresponde al cronograma     

Se respeta el régimen de obras en temporada de 
verano 

    

Operación, mantenimiento y seguridad 

El operador es el concesionario o un tercero 
autorizado 

    

El uso o giro corresponde al pactado     

Las instalaciones y el espacio público asociado se 
encuentran en buen estado 

    

Se exhiben la licencia de funcionamiento y la 
inspección técnica de seguridad vigentes 

    

No se observan excavaciones, filtraciones o cargas 
que comprometan el talud 

    

No existe publicidad no autorizada; se permitió la 
inspección y se entregó la información solicitada 

    

Ambiente y sanidad 

No se observan vertimientos ni acumulación de 
residuos 

    

Los niveles de ruido y las condiciones sanitarias son 
adecuados 
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FORMATO D. ACTA DE VERIFICACIÓN 

Acta N°  

Fecha, hora de inicio y hora de término  

Lugar (dirección y coordenadas)  

Contrato (código y concesionario)  

Base de la diligencia (  ) Derecho de inspección del contrato   (  ) Fiscalización 
administrativa   (  ) Ambas 

Servidores intervinientes (nombre, 
cargo, documento) 

 

Persona que atiende por el 
concesionario (nombre, cargo, 
documento) 

 

Hechos verificados (sin calificación)  

Mediciones realizadas  

Registro fotográfico (número de 
fotografías y referencia 
georreferenciada) 

 

Documentos solicitados y entregados  

Manifestaciones del concesionario  

Firma de los servidores  

Firma del concesionario o constancia 
de su negativa a firmar 

 

Constancia de entrega de copia del 
acta 

 



Proyecto · Anexo de la Ordenanza que aprueba el PMDCV 2026–2040 · Lineamientos para el monitoreo de concesiones 

Página 19 de 22 

FORMATO E. MODELO DE CARTA DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

Lima, [●] 

CARTA N° [●]-[año]-[siglas de la municipalidad] 

Señor(es): [concesionario], [domicilio contractual] 

Asunto: Requerimiento de subsanación — Contrato [●] 

Referencia: Acta de Verificación N° [●]; Informe Técnico N° [●] 

De nuestra consideración: 

En nuestra calidad de entidad concedente del contrato de la referencia, comunicamos que, conforme 

al Acta de Verificación N° [●], de [fecha], se ha constatado el siguiente hecho: [descripción objetiva 

del hecho]. 

Dicho hecho constituye incumplimiento de la obligación prevista en la cláusula [●] del contrato, que 

establece: «[transcripción literal]». 

En consecuencia, les requerimos subsanar el incumplimiento en un plazo de [●] días 

[hábiles/calendario] contados desde la recepción de la presente, y acreditar la subsanación ante 

[órgano]. Dentro del mismo plazo pueden presentar los descargos que estimen pertinentes. 

Les informamos que, de no subsanarse el incumplimiento, la municipalidad adoptará las medidas 

previstas en la cláusula [●] del contrato, incluida la aplicación de penalidades [y la ejecución de la 

garantía / la resolución del contrato], sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan. 

Atentamente, 

[Nombre, cargo y firma del Administrador del Contrato o de la gerencia competente] 



Proyecto · Anexo de la Ordenanza que aprueba el PMDCV 2026–2040 · Lineamientos para el monitoreo de concesiones 

Página 20 de 22 

FORMATO F. MODELO DE CARTA NOTARIAL DE INTIMACIÓN (Código Civil, 
artículo 1429) 

Lima, [●] 

Señor(es): [concesionario], [domicilio contractual] 

Asunto: Intimación para el cumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolución — 

Contrato [●] 

Por medio de la presente, la Municipalidad Distrital de [●], en su calidad de entidad concedente del 

contrato de la referencia, les intima para que, en el plazo de [no menos de quince (15)] días contados 

desde la recepción de esta carta, cumplan con las siguientes prestaciones: [detalle preciso de cada 

obligación incumplida, con indicación de la cláusula]. 

Los incumplimientos han sido constatados en [actas e informes], y les fueron requeridos mediante 

[cartas], sin que a la fecha hayan sido subsanados. 

Se les advierte que, de no cumplir dentro del plazo señalado, el contrato quedará resuelto de pleno 

derecho, conforme al artículo 1429 del Código Civil, quedando obligados a restituir el bien en el 

plazo de [●] días y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la ejecución de 

la garantía y de las demás acciones legales que correspondan. 

[Nombre, cargo y firma del funcionario facultado] 

Nota: si el contrato contiene cláusula resolutoria expresa, la resolución se produce cuando la entidad 

comunica al concesionario que quiere valerse de ella (Código Civil, artículo 1430), y no requiere el plazo 

de intimación. La carta notarial se emite previo informe legal y por el funcionario facultado conforme al 

contrato o al acuerdo de concejo. 

FORMATO G. ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO-LEGAL DE 
INCUMPLIMIENTO 

1. Identificación del contrato y de las partes. 

2. Obligación involucrada: cláusula, texto literal y calificación como esencial o accesoria. 

3. Hechos verificados y evidencia (actas, fotografías, mediciones, documentos). 

4. Aplicación del test de cinco preguntas (numeral 10.1). 

5. Calificación de la gravedad y antecedentes de reincidencia. 

6. Descargos del concesionario y su evaluación. 

7. Consecuencia contractual aplicable y, en su caso, infracción administrativa y 

derivaciones a otras entidades. 

8. Acción recomendada, órgano competente para decidir y plazo. 

9. Firmas del Administrador del Contrato y del abogado que emite la opinión legal. 
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ANEXO H. FLUJO DE DECISIÓN 

Paso Pregunta Si la respuesta es afirmativa / negativa 

1 ¿Hay riesgo para las personas o 
afectación del uso público de la 
playa? 

Sí: medidas provisionales o correctivas inmediatas, 
comunicación a la APCV y a la autoridad competente, y 
continuar el flujo. No: paso 2. 

2 ¿El título es regular (control del 
numeral 6.3)? 

Sí: paso 3. No: informe legal sobre la vía de invalidez o 
regularización; monitorear solo lo válidamente otorgado. 

3 ¿El hecho supera el test de cinco 
preguntas? 

Sí: paso 4. No: archivar con informe o completar la 
evidencia. 

4 ¿Es también infracción administrativa 
o materia de otra entidad? 

Sí: derivar a fiscalización o a la entidad competente, sin 
perjuicio de la vía contractual. En todo caso: paso 5. 

5 ¿Es subsanable y no hay 
reincidencia? 

Sí: requerimiento de subsanación (nivel 1). No: 
penalidad, garantía o resolución, según la gravedad 
(niveles 2 a 5). 

6 ¿Se subsanó en plazo? Sí: registrar y cerrar. No: escalar al nivel siguiente. 

7 ¿Se resolvió el contrato o venció su 
plazo sin entrega del bien? 

Sí: recuperación del bien (nivel 6) e indemnización 
(nivel 7). No: continuar el monitoreo. 
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PROYECTO DE DISPOSICIÓN APROBATORIA 

Texto para su inserción en la ordenanza aprobatoria del PMDCV 2026–2040. No forma parte del 

Anexo. 

Artículo [●].- Monitoreo de las concesiones. Apruébanse los «Lineamientos para el 

monitoreo de las concesiones en el ámbito de la Costa Verde», que como Anexo [●] forman 

parte integrante de la presente Ordenanza. Son de observancia obligatoria para la 

Autoridad del Proyecto Costa Verde y los órganos de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, y constituyen el estándar de referencia para las municipalidades distritales ribereñas 

en su condición de entidades concedentes. 

Disposición Complementaria Transitoria [●].- Inventario de contratos. Las 

municipalidades distritales ribereñas remiten a la Autoridad del Proyecto Costa Verde, 

dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de 

la presente Ordenanza, el inventario de los contratos de concesión, administración y uso 

vigentes en el corredor, conforme al Formato A de los Lineamientos aprobados en el 

artículo [●]. 


